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RESUMO
Com a concorrência e a necessidade em reduzir custos para sobreviver e ao mesmo 
tempo garantir qualidade e a funcionalidade de seus produtos, as empresas irão necessitar 
de sistemas racionais de gerenciamento que envolvam níveis competitivos de custos e 
preço. Dentro desse contexto, o presente trabalho aborda a concepção de uma metodologia 
para a formação do custo orientado ao produto nas fases iniciais de desenvolvimento do 
produto. O objetivo é gerenciar os custos e proporcionar informações às áreas envolvidas 
no projeto, orientando designers (projetistas, engenheiro de produtos) dentro da meta inicial 
do preço de venda definido pelo mercado.
Todavia, para desenvolver essa metodologia fez-se necessário;
-  um estudo profundo sobre o estado da arte das ferramentas de desenvolvimento de 
produtos e técnicas de custos;
-  um entendimento do processo atual de desenvolvimento de produtos;
-  utilização de ferramentas e técnicas como suporte a realização do custo-alvo.
Após apresentar e discutir os conceitos, é proposto um modelo para a formação do 
custo-alvo e seu desdobramento nas fases iniciais do projeto denominado CAFIP -  que tem 
como finalidade principal o gerenciamento do lucro. Finalmente, realiza-se a aplicação 
buscando validar o modelo.
XV
ABSTRACT
With the competition and the need to reduce costs to survive and at the same time to 
guarantee quaHty and the functionality of its products, the companies will need rational 
systems of management that involve competitive levels of costs and price. Inside this 
context, the present work approaches the conception of a methodology for a product driven 
cost calculation in the initial phases the product of development. The objective is the costs 
management and to provide information to the areas involved in the project, guiding 
designers (planner, engineer of products) inside the initial target for the sale price defined 
by the market.
Therefore, to develop this methodology was necessary:
- a deep study on the state of the art for the product development tools and cost techniques;
- an understanding of the current process for product development;
- use of tools and techniques as a support to accomplish the target cost.
After presenting and to discussing the concepts, a model is proposed for the 
formation of the target cost and its deployment in the initial phases of the project, called 
CAFIP - this has as main purpose the management of the profit. Finally, an application is 
performed in order to validate the model.
CAPÍTULO i  - INTRODUÇÃO
As mudanças provocadas pela evolução da tecnologia são tão rápidas que, muitas 
vezes, toma-se difícil acompanhá-las. Novos produtos são lançados no mercado com uma 
freqüência cada vez maior, trazendo inovações crescentes que, gradualmente, vão mudando os 
costumes das sociedades. O aumento da competitividade gerado pelo processo de abertura do 
mercado, ftisão de empresas e aumento dos níveis de consciência dos clientes, tem levado as 
corporações a repensar suas e_stmturas, seus processos e formas de desenvolver novos 
produtos com menor custo. No atual ambiente competitivo, a liderança de mercado baseia-se 
na capacidade empresarial em fornecer produtos e serviços de alta qualidade e baixo custo, 
antes da concorrência.
De acordo com Eureka (1992), o ftituro de qualquer negócio está na sua capacidade 
de ter e manter clientes, e é exatamente aí que reside a condição de permanência e 
lucratividade de qualquer organização. Cada vez mais os consumidores estão se 
conscientizando quanto ao preço e valor do produto, o que os leva a mudar para fontes 
altemativas de produtos, exigindo desempenho semelhante a preço mais baixo.
Para Miller (1993), a tarefa de projetar produtos com menor custo não pode ser mais 
baseada na intuição, dependente apenas de ensaio e erros ou de empirismo, considerando que 
60 a 80% dos custos do produto ficam definidos durante as fases iniciais do projeto. Nesse 
ambiente, fica evidente a necessidade da aplicação de uma metodologia ftindamentada no 
custo-alvo do produto, com seus sistemas, sub-sistemas e componentes definidos.
Conforme Sakurai (1997) e Andersen (1997), “o custo-alvo é um processo estratégico 
de gerenciamento de custos nos estágios de planejamento e desenvolvimento de produtos, 
concentrando os esforços integrados de todos os departamentos da empresa.”
Nas metodologias existentes de planejamento e desenvolvimento de projeto, os 
produtos são desenvolvidos e depois custeados. Se ficar caro em relação ao mercado, altera-se 
o projeto, até que este se viabilize sob a ótica do comprador, ou então o fabricante se conforma 
com uma margem de lucro menor. Como conseqüência, o trabalho de elaboração do custo, 
toma-se repetitivo e a perda de tempo e qualidade são acentuadas.
A aplicação de um método sistemático de custos, que leva em consideração o custo 
orientado para o produto, adota o sentido inverso. Em primeiro lugar, defme-se o quanto 
deverá custar o que se deseja vender, incluindo a margem de lucro; depois, orienta-se 
designers dentro da meta inicial de preço estipulado previamente. E nesse contexto que se 
insere esta dissertação, onde se busca a eficiência e o gerenciamento do custo, através do 
custo-alvo nas fases de planejamento e desenvolvimento do produto.
A metodologia desenvolvida foi aplicada em uma empresa nacional que projeta, 
produz e comercializa eletrodomésticos da linha branca.
1.1 -  Importância do trabalho
Observa-se um grande esforço das empresas no sentido de implementar as ações 
gerenciais, melhorando o sistema de gerenciamento de custo no processo de desenvolvimento 
de produtos. Os resultados desse esforço são visíveis, mesmo sem uma metodologia formal 
para identificar o custo-alvo do produto com seus subconjuntos e componentes definidos. As 
organizações estão alcançando melhorias substanciais, alinhando os conceitos de marketing, 
engenharia e controle de programas destinados a criar, desenvolver e manter trocas com o 
mercado alvo. Conseqüentemente, essas empresas necessitam construir sistemas racionais de 
gerenciamento que envolvam níveis competitivos de custos e preços.
De acordo com Kotler (1996), um aspecto importante no desenvolvimento de novos 
negócios está na análise dos clientes, e para isso toma-se imprescindível que se conheça o tipo 
de mercado que se atua ou busca-se atuar. Na medida em que há pouca compreensão do 
relacionamento de marketing e engenharia de produtos, técnicas erradas acabam sendo 
aplicadas.
Nessa conjuntura, a abordagem no gerenciamento do custo, nas fases de 
desenvolvimento do produto, fica prejudicada em função da retomada do projeto e de alcançar 
o custo-alvo estabelecido pela organização. No aspecto técnico, a retomada do projeto altera 
conceitos e valores, racionalizando o produto, sem levar em consideração o mercado. Nessa 
fase, cria-se um individualismo por parte da engenharia de produtos, tendo como objetivo 
alcançar o custo estratégico. Quanto ao custo, a análise retoma à fase inicial do projeto.
Assim, a metodologia referente ao custo orientado para o produto - Custo-alvo,
facilitará o processo para determinar o custo do produto nas fases de desenvolvimento de 
novos produtos.
1.2 -  Objetivos
O trabalho pretende, como objetivo geral, propor uma metodologia para elaborar o 
custo-alvo do produto e sua estrutura de desdobramento, nas fases iniciais do 
desenvolvimento de novos produtos.
E como objetivos específicos:
- propor um gerenciamento estratégico de custos para reduzi-lo nas fases de 
desenvolvimento;
- determinar conceitos de desdobramento do custo-alvo em categorias funcionais para as 
tomadas de decisões do ponto de vista técnico e econômico;
- direcionar a área de projetos para o processo de redução de custos na fase inicial do projeto;
- criar um fluxo de trabalho contínuo entre as áreas de projeto e o mercado, direcionado ao 
conceito do valor agregado do produto.
Para viabilizar esses objetivos, pretende-se que essa metodologia:
- seja aplicável nas fases iniciais do desenvolvimento de novos produtos, diferindo dos 
métodos de custeio tradicionais que, em geral, são utilizados somente no estágio de 
produção;
- integre infonnações de marketing com os fatores de engenharia e de produção durante o 
ciclo de desenvolvimento do produto;
- planeje estrategicamente os lucros, integrando a cadeia de valor do ciclo da vida do projeto;
- integre a equipe de projetos aos conceitos de custos.
1.3 -  Estrutura do trabalho
O Capítulo 2 apresenta uma abordagem da estratégia de marketing quanto à formação 
do preço de venda-alvo e os aspectos conceituais. São tecidos comentários sobre a importância 
do custo-alvo no ambiente do desenvolvimento de produtos e a vantagem competitiva que ele 
proporciona.
No Capítulo 3, são apresentadas as metodologias de custos, integrando-as ao processo 
de desenvolvimento de produto; aborda-se, também, a importância do custo como sinalizador 
econômico do projeto.
No Capítulo 4, são apresentados os aspectos relativos à formas e critérios do custo-alvo 
e sua estrutura de desdobramento, nas fases de planejamento e desenvolvimento de projeto. 
Aborda-se o custo-alvo como ferramenta estratégica de competitividade.
O Capítulo 5 apresenta o modelo proposto para determinar o custo-alvo e sua estrutura 
de desdobramento nas fases de desenvolvimento de produtos, com a finalidade de consolidar 
os conceitos precedentes.
No Capítulo 6, tomando-se por base os aspectos conceituais dos capítulos precedentes, 
aplica-se o modelo proposto em uma empresa de eletrodomésticos, tendo como resultados, a 
análise e interpretação desses, sob a ótica do modelo proposto.
E, finalmente , no Capítulo 7, são apresentados as conclusões e as recomendações 
para trabalhos futuros.
CAPITULO 2 -  ETAPAS DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTOS
Neste capítulo será feita uma abordagem prévia da importância de marketing na 
elaboração do preço de venda-alvo do produto. Apresentam-se as fases do desenvolvimento de 
projeto, com o intuito de caracterizar uma visão geral do custo-alvo no produto e seu 
desdobramento. ^
2.1 -  Abordagem de marketing
Dada a intensa concorrência na maioria dos mercados de hoje, as empresas que 
falharem no desenvolvimento de novos produtos estarão se expondo a um grande risco. O 
sucesso do negócio da organização está ligado ao consumidor, pois ele determina o negócio e 
define o que será oferecido ao mercado.
Neste contexto, a importância do marketing o toma um dos pilares básicos da 
organização. Desta forma, a organização orientada para o marketing acredita que a chave para 
atingir o sucesso do negócio é determinar as necessidades e os desejos do mercado. Dessa 
forma marketing é um negócio, do ponto de vista do seu resultado final, ou seja, do cliente. 
Essa mudança de foco é fundamental para a compreensão do marketing e seu processo de 
comercialização.
Kotler (1996) salienta que a comercialização (ciclo de vida do produto) inicia com 
estudos centrados no mercado, de modo a gerar conceitos gerais dos tipos de produtos a serem 
desenvolvidos. De acordo com Kotler, as três principais tarefas na comercialização são: 
entender os mercados, definir suas segmentações (posicionamento dos produtos) e deixar 
claros os conceitos dos produtos, para definição de seu preço e custo alvo. Essas informações 
definidas permitem ao departamento de marketing estabelecer posições estratégicas e propor 
objetivos e caracteristicas para o produto a ser desenvolvido (conceito de produto). A tabela
2.1 mostra, as caracteristicas e especificações do produto (refrigerador de uma porta), com 
intuito de orientar a engenharia no desenvolvimento e determinar o custo-alvo e a estratura de 
desdobramento do produto na fase inicial do projeto.
Tabela 2.1 -  Características e especificações do produto.
DESCRIÇÃO MODELO “A” MODELO “B”
. Especificações técnicas
Código do produto Refngerador-30 Refngerador-30
Tipo de produto 1 porta 1 porta
Volume/ano 200 mil 150 mil
. Volume interno
Congelador 32 litros 41 litros
Refiigerador 260 litros 320 litros
. Dimensões Internas
Altura 1500 mm 1620 mm
Largura 606 mm 606 mm
Profundidade 610 mm 620mm
. Dimensões Externas
Altura 1550 mm 1710 mm
Largura 647 mm 647 mm
Profundidade 650 mm 650 mm
. Características elétricas
Tensão (Volts) 110/220 110/220
Freqüência (Hertz) 60/50 60/50
. Características do produto
Componentes internos Base mercado Base mercado
Características de design Porta em arco Porta em arco




Fonte - Multibràs, 1997.
Observa-se que a importância do marketing no processo de planejamento e 
desenvolvimento de produtos é acentuada. Segundo Kotler (1996), “marketing é o processo 
pelo qual uma organização desenvolve e ajusta sua oferta às mudanças das necessidades e dos 
desejos do mercado”. Essa definição de marketing fundamenta-se nos seguintes conceitos 
centrais: custos, satisfação, transação e relacionamentos de marketing, conforme mostra a 
figura 2.1
Fig. 2.1 - Conceitos centrais demarketing. (Kotler, 1996)
As organizações encontram diversas maneiras clássicas de pensar em seus negócios: 
foco em marketing, foco na produção, foco nas vendas, foco no produto, etc. Por outro lado, a 
prática do marketing é a alavancagem da lucratividade da organização, seja ela de pequeno, 
médio ou grande porte.
Segundo Semenik (1995), as organizações orientadas para o marketing acreditam que 
a chave para atingir seus objetivos consiste em determinar as necessidades e os desejos do 
mercado e satisfazê-los de modo mais efetivo do que os competidores.
Conforme Silva (1997), essa orientação surgiu com mais força nos Estados Unidos na 
década de 60, em resposta ao imperativo imposto às organizações de criar e manter os clientes 
cada vez mais exigentes num mercado competitivo. Desse modo, surgiu um novo conceito: 
agregar valor ao produto, inovar e entregar mais qualidade ao cliente com custos competitivos, 
a ponto de absorver os preços baixos dos concorrentes. Nesse contexto, marketing é o elo de 
ligação que minimiza o conflito de interesses entre o produtor e o consumidor. No entender de 
Theodore Levitt (1981), o marketing resolve essa oposição ao atrelar os lucros da organização 
à satisfação das necessidades do consumidor.
2.2 -  Processo de marketing
Melnick (1974) assume que o mercado é um instrumento que se destina ao estudo da 
demanda dos bens ou serviços a que se refere o projeto de produtos. O objetivo principal da 
análise de mercado é responder às questões relacionadas ao mercado atual e o potencial do 
produto a ser lançado.
Kotler (1996) declara que a análise do mercado, através do processo de marketing, é 
baseada no processo do negócio. Kotler argumenta ainda que a tarefa de qualquer negócio é 
entregar valor ao mercado e obter algum lucro. Conforme o autor, existem pelos menos duas 
visões do processo de entrega de valor. A primeira é a visão tradicional, em que a empresa 
fabrica algo para depois vender. Nessa visão, conforme mostra a figura 2.2, o marketing entra 
em ação na segunda metade do processo de entrega de valor. A empresa sabe o que fabricar e 
o mercado comprará unidades suficientes para gerar lucro, que é necessário à sobrevivência da 
empresa.
Segundo Kotler (1996) essa visão tem chance de ser bem sucedida em uma economia 
de escassez, ou seja, economia de poucos produtos ou não competitiva. Nesse caso, não existe 
preocupação por qualidade, característica ou estilo dos produtos. Entretanto, não funcionará 
em economias rnais competitivas em que os compradores possuem múltiplas escolhas.
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Fig. 2.2 -  Seqüência tradicional de marketing. (Kotler, 1996)
Na segunda visão, a empresa deve desenhar a oferta para mercados-alvo bem 
definidos. Essa nova visão coloca o marketing no início do processo de planejamento do 
negócio. Em vez de uma visão de fabricação/venda, o processo consiste na escolha de valor, 
seu fornecimento e comunicação ao mercado-alvo, como mostra a figura 2.3.
Nessa visão (mercado-alvo), o primeiro estágio da escolha do valor representa o 
trabalho de marketing realizado antes da existência do produto. Os profissionais de marketing 
segmentam o mercado, selecionam o mercado-alvo apropriado e desenvolvem o 
posicionamento de valor da oferta.
De acordo com Kotler, a fórmula, segmentação, escolha de alvo e posicionamento de 
mercado são a essência do marketing estratégico. Assim que a unidade estratégica escolhe o 
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M.P. - matéria prima
Fig. 2.3 -  Seqüência da criação de entrega de valor.(Kotler-1996)
No segundo estágio, o produto tangível deve ser especificado em detalhes, assumir 
um preço-alvo , custo-alvo e posteriormente fabricado e distribuído. A tarefa, no terceiro 
estágio, é comunicar o valor ocorrido, através da força de venda como: promoção de vendas, 
propaganda e outras tarefas promocionais para informar ao mercado sobre a oferta. A figura
2.3 demonstra que o processo de marketing começa antes da existência de um produto e 
continua em sua fase de desenvolvimento, até a disponibilidade do mesmo no mercado.
Na fase de desenvolvimento de produtos, o processo de marketing é um fator 
importante. É nessa fase que o custo-alvo do produto está sendo definido. Através da criação 
de valor é que há condições de satisfazer as necessidades dos consumidores. Assim, pode-se 
definir o processo de marketing como sendo a análise de oportunidades, pesquisas e seleção de
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mercado, implementação e controle do esforço de marketing. Desde que a empresa segmentou 
cuidadosamente o mercado e determinou o nível de preço desejado, estará preparada para 
desenvolver e lançar seus produtos, sejam eles originais ou modificados.
McCarthy (1982), ressalta que apenas 10% de todos os novos produtos são 
verdadeiramente inovadores para o mundo. Esses produtos envolvem maiores custos e riscos 
porque são novos, tanto para a empresa como para o mercado. O empenho da empresa para 
lançar novos produtos deve ser o objetivo principal. Conforme McCarthy, 31% do lucro da 
empresa seria proveniente dos novos produtos no mercado.
A participação do marketing no desenvolvimento de novos produtos, em todos as 
suas fases do projeto, possibilitará uma melhor satisfação das necessidades dos consumidores. 
A maior parte das atividades nas organizações, segundo McCarthy, está relacionada ao 
melhoramento dos produtos existentes, em vez de criar novos produtos.
O processo de marketing, conforme Melnick, Kotler e McCarthy, resume-se 
basicamente nas informações de mercado. Isto permite ao departamento de marketing 
estabelecer posições estratégicas para produtos a serem desenvolvidos (posicionamento de 
produtos) e propor objetivos e características de produtos, como ilustra a figura 2.4. Além de 
informar, o marketing desempenha um papel fiindamental na formação do preço e custo-alvo 
do produto. Esse custo-alvo, orientado pelo mercado, será a base de cálculo para o 
desdobramento do custo do produto nas fases de desenvolvimento.
Pesquisa de Conhecer
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Fig. 2.4 -  Tarefa de marketing / comercialização. (Kotier, 1996)
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Portanto, a análise da visão do processo de marketing estudado visa estabelecer a base 
para uma estratégia de formação do preço de venda e, por conseqüência, o custo-alvo do 
produto. A seguir faz-se uma abordagem da estratégica de formação do preço de venda do 
produto com intuito de demonstrar o custo-alvo no processo de planejamento e 
desenvolvimento do produto.
2.3 -  Formação do preço dos produtos ou serviços
Kaplan (1996) declara que “fixar preço é uma arte, não uma ciência”. É algo que você 
elabora com o tempo, um resultado a que você chega, usando diferentes abordagens, 
permitindo a si mesmo a flexibilidade de manobrar de acordo com as inevitáveis pressões 
exercidas pelo mercado e pelo lucro final. Kaplan ainda afirma que caracterizar a fixação de 
preços para um produto é “arte de precisão”.
Drucker (1999) sustenta que “uma das principais lições de marketing desta década 
altamente competitiva do anos 90, a mais cruel delas pode muito bem ser a de que comprar 
clientes não fiinciona”. Ao aceitar sua alegação, Drucker destaca o efeito “bumerangue”, ou 
seja, a oferta de incentivos no momento da compra; com isso, explica, os clientes potenciais se 
afastam, pois a reação é de desprezo ao produto.
De todas as variáveis parciais ou totalmente controláveis do composto mercadológico, 
a determinação de estratégias de preço tem merecido a maior atenção das autoridades 
responsáveis pelas políticas governamentais. A figura 2.5 mostra a importância do preço 
de venda na competitividade da empresa.
Fixação do preço 
de venda
‘Estratégia
. Maximizar o lucro 
. Atender a qualidade 
. Atender ao mercado em nível de 





no preço de venda
‘Resultado’
Fig. 2.5 -  Preço de vendo como elemento de competitividade. (Motta, 1997)
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Deve-se salientar, todavia, que a variável preço é apenas um entre diversos 
indicadores internos e externos, que afetam a procura de um produto ou serviço de uma 
empresa. Pode-se demonstrar esse raciocínio afirmando que o número, por exemplo, de 
unidades de produtos ou serviços a serem vendidos está em função do preço do bem (Q= f(p)). 
Segundo Motta (1997), a estipulação de preço é uma das atividades mais importantes e 
complexas que o tomador de decisão do setor comercial (marketing) deve enfrentar dentro de 
uma visão de negócio da organização.
Áreas de estudo e pesquisa tão diversas como economia, psicologia, estatística, 
engenharia e pesquisa operacional têm contribuído com teorias, técnicas e programas que 
visam converter a formação de preço num procedimento sistemático. A despeito das boas 
intenções e das valiosas contribuições de especialistas em cada um desses campos do 
conhecimento humano, as decisões de preços ainda são tomadas numa atmosfera de incerteza.
De acordo com Semenik (1995), a incerteza que envolve as decisões do gerente de 
marketing refere-se a situações em que as conseqüências da decisão são conhecidas, porém, 
não sucede o mesmo com as probabilidades de ocorrência desses resultados. A maioria das 
decisões tomadas na administração mercadológica são opções feitas em clima de incerteza, 
como por exemplo, quando o tomador de decisão elege aumentar a verba de propaganda ou 
reduzir preço de venda. Ele conhece a amplitude de possíveis reações dos clientes e 
concorrentes, porém ignora as respectivas probabilidades.
Kaplan (1996) sustenta que a determinação do preço de venda de um produto ou 
serviço é uma arte complicada que evolve muitas considerações: elasticidade da procura, nível 
de operações da empresa, estoques disponíveis, situação financeira da empresa etc./
Em linhas gerais, há dois métodos de fixação de preços:
- formação de preço com base em custos;
- formação de preço com base na concorrência.
De acordo com Santos (1986), na demonstração do preço de venda com base em 
custos, é preciso levar em consideração itens tais como:
- o custo do pessoal;
- o custo das dependências;
- o custo do equipamento que gera receita e implica em custos de depreciação e juros;
- as despesas com matéria prima e serviço.
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O método baseado no custo, também conhecido como método do custo adicionado 
(Monden, 1999), acrescenta uma margem de lucro estabelecida sobre o custo total ou os custos 
variáveis para obter um preço de venda para o produto específico. Vale salientar que o 
inconveniente dessa técnica é que o mercado pode não aceitar a cobrança desse preço 
calculado, não levando em consideração os preços dos concorrentes.
Com método baseado no mercado (formação do preços orientados para a 
concorrência), a empresa examina os preços dos produtos competidores no mercado (mesmo 
segmento de mercado) e estabelece preços similares para seus produtos. Com essa técnica, a 
empresa dedica menor atenção aos seus próprios custos, no que tange à formação do preço.
Com relação a custos, as organizações precisarão adequá-los do modo que possam 
encontrar uma forma de incluí-los na equação do preço de venda. Um dos princípios para 
adequar os custos, ocasionando maior lucratividade, qualidade e competitividade para a 
empresa, é a estimativa de custo baseado no custo-alvo, conforme mostra a figura 2.6
Fig. 2.6 -  Definição do custo-alvo permitido.(Ansari et al., 1997)
Conforme Santos (1986), o custo-alvo do produto pode ser calculado, através de dois 
métodos:
- método baseado no preço de vendas;




Vale ressaltar que o lucro operacional é definido em relação ao capital total da empresa (ou 
seja o retomo alvo sobre o investimento). Essa política de margem de lucro é determinado 





Alvo por período ^  vendas alvo
por período
(2 .2)
método baseado no custo estimado.
Custo-alvo = custo estimado -  valor de melhoria do lucro (2.3)
O valor de melhoria do lucro está baseado em;
- custos sujeitos ao custo-alvo, isto é, são o foco das reduções de custos dentro do processo 
do custo-alvo, como por exemplo; custos variáveis (material, mão de obra) e fixos diretos 
(depreciação, protótipo etc.);
- custos não sujeitos ao custo-alvo, como por exemplo; despesas de vendas, determinado 
com base em resultado.
De acordo com Monden (1999) e Santos (1986), a composição do custo-alvo tem 
como objetivo o gerenciamento do lucro alvo estabelecido, durante a vida útil do produto. A 
principal atividade do custo-alvo é eliminar a diferença (alvo de redução de custo) entre o 
custo estimado e o custo-alvo, nas etapas do desenvolvimento do produto.
Além disso, o custo-alvo prepara o terreno para a etapa de decomposição do custo em 
categorias, baseadas em elementos funcionais. Essa decomposição tem como sistemática, 
suportar o processo de custo alvo nas etapas de desenvolvimento, diferenciando-se do custo 
tradicional através do melhoramento contínuo, principalmente na fase de conceituação do 
produto.
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2 . 4 - 0  desenvolvimento de produtos e o custo-alvo
O objetivo deste item é apresentar as principais fases do desenvolvimento de 
produtos, tomando como base as propostas de Pahl & Beitz (1988), Slack (1997), Baxter 
(1998) e Back (1983), com o intuito de caracterizar a influência do custo-alvo no projeto. 
Observa-se que é comum nessas metodologias a divisão do projeto em fases, das quais pode- 
se destacar as quatro mais importantes; definição do projeto, projeto conceituai, projeto 
preliminar e projeto detalhado. Pahl & Beitz (1988), apresentam uma metodologia de 
desenvolvimento de produtos, que reflete a linha de pesquisa básica alemã na área de projeto 
de produtos, dividido em quatro fases: estudo da proposta de desenvolvimento de produtos, 
concepção e viabilidade do projeto, projeto preliminar/fase dè conversão e projeto 
detalhado/fase de execução
Segundo Back (1983), um projeto de produtos apresenta características e 
peculiaridades próprias. As fases pelas quais passa o projeto de produtos podem ser 
estabelecidas de diferentes formas, com maior ou menor grau de particularidade. Para Baxter 
(1998), as etapas do planejamento e desenvolvimento de projetos são consideradas um 
processo estruturado. Cada etapa desse processo compreende um ciclo de geração de idéias, 
seguidas de uma seleção. Vale ressaltar que os conceitos de Baxter, quanto às etapas de 
desenvolvimento de projetos, seguem a hnha de Pahl & Beitz (1988).
De acordo com Juran (1992), as organizações trabalham, na sua grande maioria, 
dividindo o ciclo de desenvolvimento de um produto nas fases de concepção e viabilidade, 
detalhamento do projeto, protótipos, pré-produção e alteração de projeto.
Dufour (1996) salienta que não existe uma teoria de desenvolvimento de produtos 
que possa ser adequada à solução de todos os tipos de problemas. O que existe são 
procedimentos sistemáticos que, com maior ou menor grau de detalhamento, orientam as 
ações dos projetista.
Tendo em vista que existem procedimentos sistemáticos no desenvolvimento de 
produtos, vários estudiosos elaboraram metodologias para orientar as equipes de projeto nas 
etapas a serem seguidas, com a finalidade de criar meios para melhor garantir os resultados do 
produto final. Portanto, o que se observa nas diversas metodologias de desenvolvimento de
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produtos é que as diferenças dessas metodologias ocorrem em nível de abordagem, 
profundidade e detalhamento das atividades que as compõem.
A seguir serão mostradas as fase de desenvolvimento do produto, baseadas nos 
autores Slack (1997) e Pahl & Beitz (1988). A figura 2.7 apresenta as fase do projeto de 
produto.
r-F a se  ---- —► Estudo da proposta de desenvolvimento
2° - Fase —► Concepção e viabilidade do projeto
3° - Fase —► Projeto preliminar / fase de conversão
4° - Fase -----—► Projeto detalhado / fase de execução
Fig. 2.7 -  Fases do processo de desenvolvimento de produto. (Pahl e Beitz, 
1988 e Slack, 1997),
Para cada uma dessas fases do desenvolvimento do produto, existem passos de 
trabalho definidos que devem ser cumpridos para alcançar os objetivos estabelecidos, 
conforme apresentado na figura 2.8.
l°/2°-Fase de concepção 3°- Fase de conversão 4°- Fase de execução
( Estudo da proposta e ( Projeto preliminar) ( Projeto detalhado)
viabilidade do projeto)






















Fig. 2.8 -  Fase de desenvolvimento do produto. (Multibràs, 1997)
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1" Fase : Estudo da proposta de desenvolvimento de produtos
A primeira fase do processo destina-se a uma análise detalhada da proposta de 
desenvolvimento do produto, visando à elaboração da lista de requisitos. Como visto no item 
2.1, uma definição clara e exata da tarefa a ser cumprida pelo fiituro produto é baseada na 
constatação de uma análise preliminar de mercado. É uma fase em que se deve valorizar o 
trabalho de busca de informações junto aos clientes sobre produtos concorrentes, produtos 
similares e patentes existentes.
Esse conjunto de informações formará a base de dados para a confecção da lista de 
requisitos, que por sua vez é determinada através do emprego de diversas técnicas. A mais 
comum é o QFD - Quality Function Deployment. A principal contribuição do QFD para o 
desenvolvimento de produtos, segundo Akao (1990) é a realização do relacionamento com as 
necessidades dos clientes, identificando como cada necessidade influencia um determinado 
requisito. A correta definição dessas necessidades, requisitos e especificações serve como base 
para o desenvolvimento funcional do produto e, consequentemente, para projetar um produto 
adequado a um determinado custo-alvo, que é o objetivo final dessa fase. O término da 
primeira fase se dá quando a tarefa estiver suficientemente estudada, o custo-alvo 
determinado, a viabilidade técnica e econômica comprovada e ficar concluída a lista de 
requisitos. Para assimilar a perspectiva do custo-alvo, nesta fase, deve-se determinar o custo 
com base na conceituação do produto, como mostra a figura 2.9. O custo-alvo na fase de 
conceituação garante ao projetista maior segurança quanto à competitividade de custo e 
qualidade do produto.
Fontes Internas
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t  t
Geração do conceito
Fig. 2.9 -  Processo para uma proposta de desenvolvimento de produtos. (Slack, 1997)
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2" Fase : Concepção e viabilidade do projeto
O estudo da concepção é a etapa do processo de desenvolvimento do produto, que 
procura soluções para estabelecer a função global exigida para o produto e atender da melhor 
forma os requisitos definidos na etapa anterior. É uma fase em que se deve utilizar abstração, 
aplicar recursos que despertam a criatividade (Brasil, 1997). É a oportunidade de inovar, de se 
diferenciar, gerenciar os custos, dentro das restrições impostas na fase inicial do processo, 
principalmente no que se refere aos aspectos de segurança e viabilidade técnica e econômica. 
Nessa fase, a abordagem do custo-alvo está centrada no seu desdobramento por categoria 
funcional, elementos e componentes. O processo de estabelecimento da categoria funcional 
para o produto será mostrado no capítulo 4.
Vale ressaltar que o estudo de viabilidade técnica e econômica também envolve a 
geração e a avaliação de concepções que posteriormente poderão ser escolhidas como soluções 
para o projeto. Um projeto inicia-se fundamentado na constatação de uma necessidade baseada 
em uma análise preliminar de mercado que muitas vezes não se apresenta de maneira clara em 
meio às diversas situações que envolvem o mercado consumidor. Portanto, para definir 
exatamente uma necessidade real, é feito uma análise cuidadosa do mercado potencial, 
estudam-se as tendências sociais, as preferências individuais e os interesses nacionais.
3" Fase : Projeto preliminar / fase de conversão
Esta fase tem como objetivo analisar as diversas soluções apresentadas pelo estudo de 
viabilidade, estabelecendo qual das propostas apresenta a melhor concepção para o projeto. A 
concepção inicial do produto e o desdobramento do custo-alvo já  passam a ter formas 
definitivas. O trabalho depende muito do produto a ser desenvolvido, mas em geral inicia-se 
pela configuração dos módulos principais, em que deve concentrar-se os esforços no sentido 
de dar formas, estabelecer dimensões, definir medidas básicas, selecionar materiais e 
processos de fabricação, bem como testar a compatibilidade. O custo-alvo nesta fase será 
utilizado como um indicador de melhorias de projeto.
A configuração de cada modelo deve ser submetida à avaliação, segundo critérios 
técnicos e econômicos (Slack, 1997; Back ,1983). E importante, nesta fase, a determinação da
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razão de obsolescência, desgastes ou vida do produto. Como o desenvolvimento do produto 
encontra-se em um estágio mais avançado, alterações futuras poderão tomar-se mais difíceis e 
onerosas. Este é o momento, portanto, de promover mudanças para introduzir passos 
corretivos e especificações adicionais para evitar problemas na fase final do projeto.
Na realidade, ocorre um processo interativo (refinamento) até se obter a aprovação do 
projeto. Finalmente, uma análise crítica é feita, com o objetivo de avaliar a concepção 
escolhida e fomecer os dados necessários para a próxima fase.
4° Fase : Projeto detalhado / fase de execução
O projeto detalhado é a fase das definições finais. Todo o trabalho anterior de busca, 
pesquisa, avaliação e decisão é agora transformado em resultado.
Partindo do projeto preliminar até a fase de conversão, são estabelecidas 
determinações definitivas para a disposição de elementos e acabamento das superficies, 
especificação de materiais, documentação de processos, custos, desenhos e de todos os 
detalhes que possam ajudar no seu perfeito entendimento. A omissão de qualquer detalhe que 
possa ser relevante tem conseqüências diretas na fabricação, pois todas as atividades de 
introdução do produto na linha de produção tomam como base a documentação resultante do 
projeto detalhado.
O projeto detalhado, portanto, não se resume apenas a desenhos de peças isoladas. É 
uma etapa que busca a compatibilização do projeto em estudo, com os recursos disponíveis na 
empresa, visando minimizar custos e facilitar o trabalho. Após o processo de desenvolvimento 
com o projeto desenvolvido, detalhado e claramente descrito, o novo produto agora pode ser 
fabricado. Após o lançamento no mercado, o produto sofre uma análise e avaliação para 
determinar o nível de satisfação dos clientes.
2.5 -  Abordagem do custo nas fases do projeto
Segundo Baxter (1998), o conhecimento de custos elaborado em forma de regras, 
princípios e estratégias deve ser transferido para a prática de análise e desenvolvimento do
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projeto, objetivando sua aplicabilidade. Com essa aplicabilidade, toma-se possível o 
gerenciamento dos custos durante o ciclo de vida do projeto.
Para Back (1983), a determinação de todos os custos na fase de desenvolvimento do 
projeto, principalmente na fase de Conceituacão, é de vital importância para o progresso do 
projeto. Segundo Back , essa determinação do custo garante que a altemativa proporcione a 
desejada taxa de retomo. O estudo de viabilidade de custos é uma das fases mais importantes 
de um projeto. Esse estabelece se o projeto apresentado é solúvel ou se há soluções prováveis 
caso o projeto não alcance a taxa desejada.
Segundo Badim (1996), para a determinação do custo do produto na fase de 
desenvolvimento, pode-se recorrer às informações com base em uma metodologia que garanta 
a realidade de seus custos, como por exemplo, o método da similaridade e o método Delphi. A 
contribuição desses métodos no processo do custo-alvo que será apresentado com detalhes no 
capitulo 4, terão como finalidade avaliar o grau de importância dos sistemas fiincionais do 
novo projeto. Observa-se, assim, a importância do gerenciamento dos custos nas fases do 
desenvolvimento do produto.
Entretanto, para garantir esse gerenciamento, toma-se necessário uma estratégia de 
adequação de custo, com objetivo de atingir o custo-alvo de mercado. Essa estratégica dar-se-á 
através da utilização de técnicas de redução de custos. Dessa forma, o custo-alvo atinge seu 
objetivo, concentrando os esforços integrados de todos os departamentos da empresa, tais 
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Fig. 2.10 -  Estabelecimento das fases primárias do custo-alvo.(Ansari et al., 1997)
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O resultado é o incentivo à inovação. Vale ressaltar que o processo do estabelecimento 
do custo-alvo do produto, nas fases de projeto, segundo Monden (1999), está baseado em 
informações e necessidades do consumidor.
De acordo com Ansari et a/.(1997), o gerenciamento do custo nas fases de 
desenvolvimento, baseado no custo-alvo, apresenta diferenças em relação ao custo tradicional. 
O custo-alvo tem seu fundamento em um sistema de custo aberto, em que suas ações 
corretivas são constantes ao longo da vida do projeto. Por sua vez, o sistema tradicional 
consiste num sistema fechado, onde não há interação da organização com o ambiente de 
projeto. O sistema tradicional considera poucas variáveis para explicar o comportamento do 
custo no ciclo de vida do produto. As ações corretivas acontecem depois da observação do 
resultado final, com a tentativa de adequar os resultados pré-determinados na fase inicial do 
projeto.
Conforme Monden (1999), o gerenciamento do custo-alvo em relação ao custo 
tradicional difere no: preço de mercado que conduz ao custo-alvo, foco no consumidor, foco 
no projeto de produto e processos, redução do ciclo de vida do projeto e envolvimento da 
cadeia de valor.
2.6 -  Considerações
O sistema de custo-alvo e sua estrutura de desdobramento, quando aplicado ao 
processo de planejamento e desenvolvimento do produto, proporciona à empresa uma 
importante ferramenta para a competitividade. Uma estratégia de custo bem elaborada, na fase 
inicial do projeto, toma-se o diferencial de alavancagem de vendas e preço do produto, 
compatíveis com a realidade do consumidor (Contador, 1995). Através dessa estratégia, 
poder-se-á avaliar com precisão o processo de viabilidade técnico-econômica do projeto, 
relacionado com os custos do produto e seus componentes.
O conhecimento das influências do custo-alvo no processo do planejamento e 
desenvolvimento de produtos, bem como de seu poder de decisão, é de fundamental 
importância para aprofundá-lo. Neste contexto, apresenta-se no próximo capítulo uma 
abordagem dos conceitos e metodologias de custos, de modo a facilitar o entendimento do 
custo-alvo e seu desdobramento, que será a base para a constração do modelo.
CAPÍTULO -  3 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS PARÁ SUPORTE DO
CUSTO-ALVO
O propósito deste capitulo é mostrar a evolução estratégica operada na gestão de custos 
nas últimas décadas, decorrentes das mudanças ocorridas nas estruturas dos sistemas de 
custeio, avanços tecnológicos, processos e produtos. Far-se-á uma apresentação das 
metodologias básicas e seus conceitos fundamentais, com o intuito de facilitar e familiarizar o 
entendimento das informações relativas ao desdobramento do custo-alvo, com os quais 
pretende-se estruturar o modelo proposto.
3.1 -  Ã realidade dos custos e ò problema da mensuração
Em, praticamente, todas as organizações, os mercados tomaram-se globais com 
concorrentes em escala mundial, oferecendo bens e serviços de alta qualidade e preço baixo. A 
competitividade exige melhorias na qualidade dos produtos e controles aprimorados, tanto em 
nível operacional quanto em nível financeiro. As exigências dos clientes, em termos de 
velocidade e exatidão no mundo globalizado, levaram as organizações a tentar desmantelar 
antigas burocracias. Empresas que anteriormente operavam sob regulamentações que lhes 
permitiam repassar todos os custos ao cliente, enfrentam, hoje, um ambiente regulador 
diferente.
Diante de todos esses novos desafios, os executivos começam a questionar as técnicas 
de custos utilizadas atualmente para tomada de decisão gerencial. Essas técnicas foram 
desenvolvidas na mesma época em que o ambiente de negócio enfrentado pelas empresas se 
diferenciava do atual. Algumas dessas técnicas davam destaque aos seguintes pontos;
- a minimizarão dos custos de mão-de-obra direta era considerada a chave para a alta 
prodütividade;
- as empresas tinham uma visão predominantemente simples de seus mercados, fornecedores 
e concorrentes;
- a alta qualidade dos produtos era vista como um meio para se cobrar preços mais altos e 
não como uma condição para a permanência no mercado.
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No entender de Porter (1992), para que se imponha esse conjunto de técnicas e 
modificações nas empresas, é necessário que o sistema de informações gerenciais seja 
adequado à nova realidade, principalmente no que diz respeito às informações relativas ao 
custeio. As empresas têm uma grande dificuldade para avaliar as posições dos custos dos 
concorrentes. Elas, em geral, recorrem a comparações simplistas de custos de matéria prima e 
salários para alcançar um custo nas fases de desenvolvimento de projeto. A base do problema, 
segundo Porter (1992), na maioria das empresas, está na ausência de uma metodologia para a 
análise e gerenciamento do custo na fase de desenvolvimento do produto.
De acordo com Ching (1995), assiste-se, no momento, a três revoluções simultâneas 
no mercado. A primeira é econômica, e pode ser percebida pelo surgimento da globalização de 
mercado e transferência de riquezas; a segunda é tecnológica, que possibilitou o aumento da p( 
produtividade das empresas e permitiu gerir a produção com menor número de funcionários; a 
terceira é administrativa, em que qualidade e o aumento de produtividade está em primeiro 
lugar.
Portanto, o novo cenário leva as empresas a repensarem suas formas de administrar 
seus negócios, reestruturando-se e, principalmente, fazendo reengenharia de seus processos 
estratégicos e de seus negócios (Hammer,1997). Como conseqüência, visualiza-se uma nova 
performance de seus custos. Essas mudanças estão alterando gradativamente as decisões nas 
empresas em relação a planejar e desenvolver novos produtos.
Contudo, segundo Ching (1995), os objetivos finais pretendidos são reduzir custos, 
ganhar agilidade, eliminar atividades que não agregam valor ao produto e concentrar esforços 
nas atividades essenciais para melhor atender aos clientes. Nesse contexto, depara-se com uma 
forte competição de custo, à medida que se busca fornecer aos clientes a qualidade desejada a 
um custo baixo do produto.
Segundo Monden (1999), essa competição de custo, que se inicia na fase de 
concepção do desenvolvimento do produto, está baseado no custo-alvo {Target Costing). 
Portanto, essa nova abordagem “custo-alvo”, fundamenta-se na satisfação e desejos do 
consumidor.
É importante considerar como o perfil de custos de uma empresa mudou nas últimas 
décadas. Segundo Ching (1995) “o custo da mão-de-obra direta diminuiu drasticamente e deve 
estar ao redor de 15%. Em direção oposta, os custos indiretos (overhead), incluindo aí, os
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custos de tecnologia (automação da fábrica e escritório), tem crescido”, conforme pode-se 
observar na figura 3.1
Cogan, (1994), salienta que o avanço tecnológico permite que os custos de medição 
fiquem mais competitivos e a apuração dos custos mais precisa.
Até os anos 70, as parcelas diretas de mão-de-obra e material respondiam pela quase 
totalidade dos custos totais. Outras despesas indiretas, como qualidade, controle da produção, 
compras etc., representavam uma menor proporção. Em decorrência disso, os métodos 
tradicionais de alocação dos custos indiretos, recomendavam o rateio de acordo com critérios 
baseados nos volumes do mix de produção.
Fig. 3.1 - Evolução do perfil de custos nas ultimas décadas. (Ching-1995)
De acordo com Kaplan (1998), as mudanças nos negócios ocorridas no final da década 
de 70, desencadeadas pela competição global e pelas inovações tecnológicas, provocaram 
inovações quanto à utilização de informações. Nesse novo ambiente, custos e desempenho de 
atividades estão relacionados como as mudanças mais relevantes das organizações. Destaca-se 
também que as principais empresas estão utilizando sistemas de custeios mais aperfeiçoados 
para:
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- projetar produtos que correspondam às expectativas dos clientes e possam ser produzidos e 
oferecidos com lucro;
- orientar o mix de produto e decidir sobre investimento;
- escolher fornecedores;
- negociar preço, características dos produtos, qualidade, entrega e serviço com os clientes.
Marques (1998) salienta que dentre as mudanças mais importantes surgidas no 
âmbito das práticas contábeis recentes, destacam-se as introduzidas pelos novos instrumentais 
colocados à disposição da contabilidade gerencial, em especial as metodologias de rateio dos 
custos de fabricação dos produtos, desenvolvidas a partir dos anos 80.
Segundo Selig (1993), a história da contabilidade gerencial mostra claramente que as 
práticas eram basicamente desenvolvidas para servir as necessidades dos executivos. As 
empresas eram fortemente hierarquizadas, e os executivos necessitavam de medidas 
financeiras para ajudar no entendimento das operações e orientar a tomada de decisões.
Selig ainda afirma que as práticas contábeis usadas pelas companhias mais 
contemporâneas visam mais os órgãos governamentais. Apesar do aumento do uso de 
computadores no processamento dos dados, levam à prática de uma contabilidade mais 
financeira e um processo de alocação de custos deficiente.
A partir dos anos 80, contudo, começam a surgir estudos, ressaltando a inadequação 
dos instrumentos convencionais adotados pela contabilidade gerencial e os efeitos das 
decisões derivadas desses instrumentos sobre a posição econômica e financeira das empresas. 
A falta de informações gerenciais pertinente impedia uma comparação dos desequilíbrios 
internos relativo as oscilações econômicas externas à empresa.
Kaplan (1996), assegura que o controle de custos não implica necessariamente na 
busca pela estratégia de custos, mas sim numa base para a tomada de decisão, mesmo no caso 
de estratégia de diferenciação. Assim, se o custo da diferenciação exceder um incremental 
relativo de utilidade para o comprador, a estratégia não deverá economicamente ser realizada.
Empresas inovadoras estão agora desenvolvendo e experimentando novas tendências 
para medir e controlar os custos, bem como para avaliar a performance das direções 
descentralizadas. Essas mudanças implicam, necessariamente, em alterações nas estruturas dos 
sistemas de custos, que devem levar em conta que os custos não ocorrem apenas dentro das
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etapas de produção. Para determinados segmentos, os montantes financeiros envolvidos em 
distribuição, propaganda, assistência técnica, são superiores aos da fabricação. Dessa maneira, 
a propaganda, por exemplo, pode deixar de ser uma despesa, passando a ser considerada um 
componente de custo do produto (ou de um conjunto de produtos).
Finalmente, é importante destacar, mais uma vez, que em um ambiente em que o 
mercado é cada vez mais competitivo, entender variações de custos passa a ser um fator 
importante na tomada de decisões, de curto e médio prazos, como mudança do mix produtivo, 
aperfeiçoamento de processos, compras etc.
3.2 -  Abordagem dos métodos de custos
O propósito deste item é apresentar os principais conceitos de custos, necessários 
para um bom entendimento dos sistemas gerenciais utilizados. Não se pretende abordar os 
métodos de custeio em nível de detalhes, pois isso é amplamente desenvolvido na bibliografia 
especializada da área.
3.2.1 -  Conceitos fundamentais e classificação dos custos
Os conceitos fundamentais são definições apresentadas com o intuito de facilitar o 
entendimento das informações relativas ao assunto custos. Segundo Martins (1990), “a 
terminologia contábil apresenta várias divergências em relação à palavra custo”. De acordo 
com Martins, a literatura não apresenta um conceito universalmente aceito para a palavra 
custo. Por essa razão, adotar-se-á a nomenclatura e a conceituação a seguir explanada:
- Despesas: bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção de receita;
- Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço;
- Gastos: sacrifício financeiro que a empresa arca para a obtenção de um produto ou serviço;
- Custo: todo o gasto consumido eficientemente na produção de bens ou serviços;
- Perdas: bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária;
- Investimento: gasto ativado em função de sua vida útil atribuíveis a futuros períodos.
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3.2.1.1 - Elementos de custos
A figura 3.2 apresenta os elementos de custos utilizados fi-eqüentemente e considerados nas 






































Fig. 3.2 - Elementos de custos. (IBRACON, 1995)
3.2.1.2- Classificação dos custos:
- Custo direto: diretamente apropriados ao produto acabado como matéria prima, mão-de- 
obra e energia elétrica;
- Custo indireto: apropriados ao produto através de rateios, que são artifícios usados para 
distribuir os custos como mão-de-obra indireta (supervisão/gerencia), manutenção, segurança;
- Custo fixo: custos que num período têm seu montante fixado, independente do aumento ou 
diminuição do volume produzidos, tem-se aluguel, depreciação;
28
- Custo variável: valor determinado em função da oscilação de volume produzido ou 
atividade da empresa como o consumo de material direto.
3.3 -  Sistemas de apropriação de custos
Os sistemas de custos divergem entre si nos critérios de apropriação dos custos fixos, 
tratando os custos variáveis da mesma forma. Assim, tem-se: Custeio por absorção e Custeio 
direto.
3.3.1 - Custeio por absorção:
Significa a apropriação aos produtos elaborados pela empresa, de todos os custos 
incorridos no processo de fabricação. O custeio por absorção incorpora os custos fixos aos 
estoques e aos produtos vendidos através do volume alocado, conforme mostra a figura 3.3 .
Fig. 3.3 -  Esquema geral do custeio por absorção. (Cogan, 1997)
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Portanto, o custeio por absorção compõe, praticamente, todos os custos que serão 
absorvidos pelo produto acabado. Também está incluído tudo o que se gasta com a 
administração da produção, compras e recepção de materiais, controle de produção etc., enfim, 
tudo o que esteja sendo apropriado ao processo. Por outro lado, os custos que não compõem o 
custeio por absorção são tudo o que a empresa estiver sacrificando, mas que estiver 
relacionado com a administração geral da empresa, com o esforço de vendas e com o uso de 
capitais de terceiros. E devem ser tratados, diretamente como despesas não incorporando o 
custo do produto fabricado.
3.3.2 - Custeio direto ( ou custeio variável)
No custeio direto somente os gastos variáveis de produção são atribuídos aos 
produtos fabricados. A principal distinção de custos nessa sistemática é o tratamento dado aos 
custos fixos de produção que são considerados como custos do período necessário para manter 
a estrutura de produção, quer os produto sejam elaborados ou não. Os gastos não fabris, a 
exemplo do custeio por absorção, são tratados como despesa do periodo, conforme 
apresentado na figura 3.4
Fig. 3.4 -  Esquema geral do custeio direto. (Cogan, 1997)
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3.3.3 - Distinções entre sistemas de apropriação
No custeio por absorção, o resultado depende das vendas e do custo dos produtos 
vendidos e estes dependem das quantidades produzidas e dos critérios de rateio indiretos. Já 
no custeio direto, o resultado depende fundamentalmente das vendas. A tabela 3.1 apresenta as 
diferenças básicas entre os sistemas.
Tabela 3.1 -  Diferenças básicas entre sistemas.
Custeio por absorção Custeio direto
■ Debita custos diretos e indiretos aos 
produtos através de taxas de absorção.
■ Debita somente custos diretos (variável ao 
produto)
■ E critério legal e fiscal ■ E critério administrativo e gerencial
■ Trata o Full-Cost, mostra melhor visão 
para controlar os custos e a capacidade 
ociosa da empresa.
■ No custeio direto, o controle de absorção 
dos custos de capacidade ociosa não é bem 
explorado.
Fonte: Cogan, 1997
3.4 -  Método de alocação de custos
Neste item, serão abordados os principais conceitos de alocação dos custos que 
servirá de base para o entendimento do custo-alvo e seu desdobramento na fase inicial do 
desenvolvimento de produtos. Cabe ressaltar, porém, que a escolha de uma metodologia de 
custeio deve levar em consideração as necessidades da empresa, como planejamento a curto e 
longo prazos. Para que os custos de produção possam ser alocados no produto, da maneira 
mais correta, existem diversos métodos de custeios. Entre os principais, pode-se destacar:
método de custo padrão {standard cost.); 
método dos centro de custos (RKW);
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custeio baseado em atividade (ABC - Actvity Based Costing); 
sistema japonês -  custo meta para gerenciamento estratégico de custos.
As atuais práticas empresariais requerem que as atividades produtivas sejam realizadas 
em conformidade com as normas estabelecidas e parâmetros consensuais, no que diz respeito 
aos programas de qualidade, produtividade e processo de desenvolvimento de produtos. 
Portanto, toma-se cada vez mais indispensável a existência de sistema de custeio eficaz e 
comprometido com a qualidade das informações, que deverão ser capazes de sustentar todo o 
processo decisório de uma organização (Ferreira, 1997).
Dessa forma, a integração entre os sistemas de custos e o custo-alvo no processo de 
desenvolvimento de produtos vêm ao encontro dessas necessidade e práticas. Os métodos de 
alocação de custos, por sua vez, serão a base para o aperfeiçoamento do custo-alvo e seu 
desdobramento nas fases do projeto. Nesse contexto, tem-se como objetivo principal 
apresentar a relação entre o custo-alvo e sua estmtura de desdobramento com os sistemas de 
custeios, com destaque para o sistema ABC {activity based costing) e para o sistema japonês, 
que serviram de base para a constmção do modelo proposto nesta dissertação.
3.4.1 - Método do custo padrão
Segundo Cogan (1994), o método visa estabelecer padrões (medidas) de comparação, 
que permitam efetuar o controle e o acompanhamento da eficiência e a utilização dos meios de 
produção e de seus custos associados em particular. Os padrões constituem em custos 
predeterminados dentro da condição de operação normal e eficiente do setor produtivo. As 
variações existentes entre os custos predeterminados e os reais devem ser analisados, mesmo 
que sejam favoráveis.
O princípio básico do custo-padrão consiste no estabelecimento, “a priori” (por análise 
de tempos e métodos), de quantas horas e minutos cada produto necessita para ser fabricado 
em cada centro operativo. Salienta-se, no entanto, que o custo-padrão não leva em conta os 
centros de custos, mas sim as operações necessárias para prover o produto de determinada 
fiinção.
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Vale lembrar que o método do custo-padrão merece ser mencionado, pois alguns de 
seus princípios são lógicos e sadios e serviram de base para o desenvolvimento de outros 
métodos mais avançados.
3.4.2 - Método dos centros de custo (RKW)
Segundo Allora (1995), é um dos métodos mais utilizados nas empresas. Parte do 
princípio de que as seções supostamente homogêneas, com característica básica, podem ser 
dimensionadas por uma unidade de medida de trabalho abstrata. Essa unidade mede toda a 
produção que passa pela seção, por mais diversificada que possa ser.
A definição de “seção homogênea” significa que as operações de fabricação 
desenvolvidas sejam da mesma natureza e intensidade. Contudo, quando uma seção não é 
homogênea, não é possível encontrar uma unidade de trabalho válida que possa medir a 
produção diversificada. Portanto, para que esse método se tome operacional, é necessário 
então, demonstrar algumas hipóteses do que seja uma seção realmente homogênea. Nesse 
contexto, passa-se a definir seção homogênea.
Na interpretação de Selig (1993), seção homogênea “É um agrupamento real ou ideal 
de meios materiais e humanos agindo com a mesma finalidade, usando os mesmos meios, 
participando das mesmas despesas e possuindo, pois, aproximadamente as mesmas 
características.”
Dessa forma, pode-se dizer que o método dos centros de custos busca uma unidade de 
trabalho para medir a atividade produtiva da seção e não da fábrica inteira. Essa passa a ser 
concebida como soma de várias fábricas parciais, representadas na prática pelas várias seções. 
Uma dada seção pode ser, algumas vezes, unificada por uma unidade física padrão, outras 
vezes pelas horas trabalhadas, outras ainda por uma combinação conveniente entre unidade 
físicas e horas trabalhadas.
Fundamentalmente, o que se questiona é a dificuldade em descobrir critérios de 
homogeneidade que permitam reduzir, a um número razoável, as seções para fábricas 
multiprodutoras complexas. E como o problema enfi-entado no processo de mensuração de 
custos na análise do valor é semelhante àquela das produções não seriadas (pois envolve a 
redefinição de um determinado produto ou serviço), o método dos centros de custos mostra-se
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deficiente para atender a essa importante fase da aplicação da metodologia de análise e 
engenharia do valor.
3.4.3 -  ABC - Custeio baseado em atividade {Actvity Based Costing)
A  mudança na estrutura de custos, em íunção de novas tecnologia e maior 
diversificação de produtos, criou condições para o aparecimento de técnicas mais precisas, 
para alocar as despesas indiretas aos produtos. Nesse contexto, destaca-se o Custeio Baseado 
em Atividade (ABC), como uma técnica que proporciona uma estimativa mais precisa das 
despesas indiretas reais que incidem em cada produto.
O custeio baseado em atividade, segundo seus idealizadores Robin Cooper e Robert 
Kaplan, é “uma abordagem que analisa o comportamento dos custos por atividade. Estabelece 
relações entre as atividades e o consumo de recursos, independentemente de fronteiras 
departamentais.“
Nakagawa (1991) e Cogan (1999), reconhecem que os sistemas tradicionais de 
custeio já não atendem satisfatoriamente à administração das empresas, que passaram a 
caracterizar-se como manufatura de produtos diversificados e com alta tecnologia.
Segundo Berliner e Brimson (1988), os sistemas tradicionais de custos estão 
basicamente voltados para o cálculo e informação de custos históricos. Defini-se então a 
abordagem, do custeio baseado na atividade (ABC), que implica na apropriação não só de 
custos mas também de todas as despesas (administrativas e de vendas).
Cogan (1999) salienta que o custeio baseado na atividade (ABC) consegue captar os 
custos das atividades que compõem os processos de negócios, facilitando as decisões de 
melhorias. Segundo Cogan, o ABC caminha unido à técnica da análise de valor dos processos, 
com o qual guarda uma relação muito estreita. A análise do valor procura eliminar as 
atividades que não agregam valor ao cliente e ao negócio da empresa.
Vale ressaltar que num ambiente de competitividade, onde a qualidade e custos baixo 
estão presentes nos produtos e processos, observa-se uma gradual redução da mão-de-obra nos 
custos totais e com acréscimo do CIF (custo indireto de fabricação). Esse ambiente acontece 
principalmente em fiinção dos novos processos de fabricação como: Just-in-time, (Jit), Total- 
Quality-Management (TQM), Total-Quality-Control (TQC) etc.
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Observa-se que os novos processos revolucionaram a produção em nível de chão de 
fábrica. Verificou-se que os padrões de comportamento dos custos alteram-se sensivelmente. 
Ao mesmo tempo em que a incidência dos custos de materiais e mão-de-obra direta vem 
decrescendo, os custos de fabricação (GIF), como a depreciação, gastos com engenharia etc., 
têm aumentado sensivelmente, como mostra a Figura 3.5
CIF -  Tradicional
M.P. -  Matéria Prima 
MOD -  Mão de Obra Direta
CIF - Jit
Fig. 3.5 -  Custeamento tradicional x ABC. (Nakagawa, 1991)
Segundo Cogan (1997), o rápido e grande avanço observado no ambiente de 
produção, através do surgimento de novas estratégias de manufatura e no gerenciamento da 
qualidade total, impôs mudanças profiindas na forma de se produzir. Com base nesse cenário, 
os principais fatores que proporcionaram o desenvolvimento do sistema ABC foram:
- os processos de fabricação são mais automatizados, mais complexos, com produtos de ciclo 
de vida menores, com maior qualidade e baixo custo;
- a dinâmica das atividades empresariais e as mudanças ocorridas nas empresas passam a 
exigir informações gerenciais mais precisas para a melhoria dos processos. Essas melhorias 
devem fornecer dados de performance que possam ser adotadas como estratégias.
Na interpretação de Cogan (1997), a premissa básica do custeio baseado em atividade 
(ABC) é a de custear atividades, não produtos, Os custos das atividades são alocados nos 
produtos com base na forma como cada produto individual consome essas atividades. 
Portanto, no sistema ABC, o grande diferencial é atribuir aos produtos individuais, além das
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despesas diretas que incidem em cada produto, as despesas indiretas, como se fossem diretas. 
Assim, observa-se que o centro de interesse do sistema ABC concentra-se fundamentalmente 
nos gastos indiretos. Custos primários, como mão-de-obra direta e material, não apresentam 
problemas de custeios que não possam ser contornados pelos sistemas de custeios 
convencionais.
Nesse sentido, o método se encontra na alocação dos custos fixos, os quais mostram 
cada vez mais relevantes nas organizações modernas e de alta tecnologia. Os sistemas de 
custeio tradicionais utilizam bases de rateio genéricas e homogêneas para a incorporação dos 
custos indiretos fixos aos produtos.
Andersen (1997) sustenta que o ABC é uma ferramenta de gestão de custos. 
Diferencia-se dos sistemas dos custos tradicionais por demonstrar uma efetiva relação entre 
recursos consumidos, atividades executadas e produtos resultantes dos procedimentos 
operacionais e administrativos. Para Andersen (1997), enquanto a contabilidade de custos 
enfoca a parte contábil/fiscal, o ABC exerce um papel pró-ativo no planejamento, 
gerenciamento e redução de custos.
Como mostra a Figura 3.6, o sistema ABC é constituído dos recursos, dos centros de 
atividades e dos objetos dos custos (produtos).
Fig. 3.6 -  Visão do sistema ABC. (Cogan, 1997)
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O sistema ABC emprega acumuladores de custos, denominados geradores (cost 
drivers), que representam um grande avanço em relação aos sistemas tradicional de rateios. 
Esses geram bases mais efetivas para as estimativas de custos e a avaliação da relação entre 
recursos, atividades e produtos. A figura 3.7 apresenta a visão geral do ABC, simplificando o 
entendimento do sistema, que será a base para o desenvolvimento do custo-alvo.
Fig. 3.7 -  Visão geral do sistema ABC. (Andersen, 1997)
Conforme pode-se observar nas figuras 3.6 e 3.7, o modelo ABC é basicamente
constituído dos recursos, centro de custos e objetos de custos:
- Recursos - são os custos atribuídos ou alocados às atividades, tais como mão-de-obra, 
equipamentos (via depreciação), materiais e outros. Normalmente, os recursos são 
encontrados por conta contábil dentro de cada centro de custos;
- Geradores de recursos - os recursos são alocados às atividades através de geradores de 
recursos, como por exemplo o tempo de pessoal gasto por atividade, a alocação da 
depreciação do ativo fixo a cada atividade etc.;
- Atividade - é todo e qualquer trabalho ou conjunto de tarefas realizadas dentro de uma 
organização, que gera um resultado mensurável (medido em horas, quantidade fisica etc.);
- Gerador de atividade - é a medida da freqüência e intensidade da execução de uma 
atividade, tais como tempo padrão, percentual de dedicação e esforço etc;
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Objeto de custos - é a razão da existência e execução da atividade; são apresentados como 
o resultado fmal do sistema ABC, podendo ser produtos, mercado, clientes, projeto em 
andamento etc.
De modo geral, os primeiros modelos de custeio por atividade objetivavam, em sua 
maioria, o custeio de produtos ou objetos de custeio (cost objects). Com a evolução dos 
estudos e o aprofundamento da metodologia, desenvolveu-se uma visão unificada, que passa a 
atuar na gestão de processos e atividades. Estabelece assim, premissas de performance e 
acompanhamento, que constituem, inclusive, base para projetos de reengenharia.
Segundo Cogan (1997), as principais vantagem que o ABC proporciona à estratégica 
de custos está nas ações de melhoramento contínuo das atividades, com a conseqüente redução 
dos custos indiretos. Nos sistemas tradicionais, a ênfase na redução de custos se encontra tão 
somente nos custos diretos, nos desperdícios existentes e nas despesas indiretas, que ficam 
ocultos, dificultando sua análise.
3.4.3.1 - O ABC como ferramenta de competitividade
Muito se tem dito e escrito sobre a utilidade do ABC como um poderoso instrumento 
de auxílio na busca da excelência empresarial via estratégia competitiva.
Entende-se por estratégia competitiva: qualidade, flexibilidade, redução de lead-time 
e eficácia de custos. Essa caminhada em direção à excelência nada mais é do que a 
conscientização do continuous improvement (melhoria contínua), presente nos programas de 
Qualidade Total e na implementação de sistemas da série ISO 9000, cujas premissas básicas 
são o aperfeiçoamento contínuo e a redução de desperdícios.
Vale ressaltar, no entanto, que o sistema de custo ABC está inserido nesse contexto, 
levando em consideração que ele separa, em seus relatórios, custos de atividades que agregam 
ou não valores ao produtos.
Segundo Nakagawa (1991), “uma atividade que não adiciona valor ao produto é 
aquela que pode ser eliminada sem que os atributos do produto (desempenho, função, 
qualidade, valor) sejam afetados”. Vale lembrar, que alguns críticos do ABC afirmam ser
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óbvio que todas as atividades que não agregam valor devem ser eliminadas ou reduzidas, e os 
administradores não são ingênuos e sabem disso.
Todavia, não é o que sempre acontece na prática. E pouco provável, porém, que os 
administradores de uma empresa consigam identificar, mensurar e avaliar seus pontos fracos, 
suas ineficiências, sem o auxílio de um bom sistema de custos, como por exemplo o sistema 
ABC. Portanto, o sistema ABC é somente uma fonte de informação poderosa, que só é útil 
quando levada à ação, isto é, à tomada de decisão para corrigir desvios. Segundo Martins
(1990), “nenhum sistema de custo, por mais completo e sofisticado que seja, é suficiente para 
se determinar que uma empresa tenha controle deles. Principalmente porque a fase mais 
importante do ciclo para essa finalidade é a tomada de decisões”.
Sakurai (1997) formula que “o maior problema enfrentado atualmente pelas as 
empresas é a dimensão dos gastos de overhead e a falta de instrumentos eficazes para 
administrar esses gastos”.
Portanto, com a dificuldade de mensurar os custos indiretos, tem sido proposto muitas 
técnicas para enfrentar a apuração e a administração dessas despesas nas novas condições da 
produção. O custeio baseado em atividades (ABC- activity based costing) é o método que 
mais atraiu a atenção dos empreendedores, como solução para os problemas de apuração 
indicados para decisões.
3.4.4 - O Sistema Japonês -  estabelecimento de metas de custos
O propósito deste item é apresentar as dimensões do sistema gerencial Japonês 
baseado no custo-meta para gerenciamento estratégico de custos, demonstrando 
principalmente as diferenciações entre os outros sistemas.
Muitos autores afirmam que o sucesso japonês está baseado no sistema gerencial e 
particularmente no sistema de custos. O sistema de estabelecimento de metas de custos é um 
método abrangente de gerenciamento estratégico que envolve toda uma organização e a 
redução de custos durante toda o ciclo de sua ocorrência. Para atingir esse objetivo, o sistema 
de custo Japonês, denominado custo-meta, tem a finalidade de integrar as funções de produção 
e marketing com a engenharia, razão principal de sua existência.
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No início da década de 70, o sistema custo-meta espalhou-se rapidamente no Japão, 
principalmente na indústria montadora. Essa expansão foi devida a muitos fatores. Entre eles, 
destaca-se, a diversificação das necessidades dos consumidores, que levam à redução do ciclo 
de vida dos produtos e a intensificação da concorrência internacional. Com produtos 
desenhados e redesenhados com mais fi-eqüência, os esforços de redução de custos acabam 
concentrando-se no processo de projeto do produto. Nos últimos anos, o interesse sobre o 
sucesso dos métodos gerenciais japoneses tem crescido no mundo todo. Muito se tem estudado 
sobre os sistemas produtivos, principalmente a filosofia do Just-in-Time (JIT), porém pouca 
atenção foi dada para os sistemas gerenciais de custeio.
Sakurai (1997) sustenta que o grande mérito do desenvolvimento das empresas 
japonesas é o alto índice de competitividade, qualidade e custo baixo e se deve à implantação 
do custo-meta, tendo como estratégia reduzir os custos totais, nos estágios de planejamento e 
projeto do produto.
Segundo Sakurai (1997) e Monden (1999), o custo-meta ou processo de 
estabelecimento das metas de custos tem como seu objetivo principal a redução de custos em 
toda a organização. Os autores ainda afirmam que o custo-meta corresponde perfeitamente à 
expectativa da maioria das empresas japonesas, no que diz respeito ao gerenciamento 
operacional e estratégico de custos.
De acordo com Sakurai (1997), o esforço da administração no Japão concentra-se 
geralmente em três áreas: inovação, kaizen (ou aperfeiçoamento contínuo) e manutenção.
- Inovação: mudança drástica provocada pela introdução de novas tecnologias, investimento 
na fábrica ou equipamentos;
- Kaizen: aperfeiçoamento contínuo;
Manutenção: atividade de manter os padrões correntes de tecnologia, negócio e operação.
Portanto, o gerenciamento de custos, com essa configuração, utiliza o custo-meta para 
inovação, custo de kaizen para kaizen e manutenção para manutenção.
Observa-se, portanto, que é impossível falar de custo-meta voltado à organização, sem 
considerar o custo kaizen. Assim, os custos diretos de material e de mão-de-obra são 
geralmente controlados por meio de engenharia de valor e pelo custo-padrão para cada 
produto. As despesas de overhead são geralmente gerenciadas por intermédio de orçamento
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empresarial. O custo kaizen, necessita de produtos e peças padronizados e da aplicação de 
critérios de engenharia de valor a todos os itens adquiridos, aumentando assim a eficiência do 
equipamento e eficácia dos custos indiretos.
Portanto, o sucesso do sistema gerencial Japonês baseado no custo-meta, possui os 
seus sistema de custos integrados e projetados em concordância com os princípios de 
gerenciamento da produção, como a filosofia JIT, TQC, EV, TQM etc. Essa integração 
possibilita informações, permitindo implementar suas estratégias de gerenciamento de custos, 
diferenciando dos ocidentais.
Os mecanismos utilizados na Europa, baseados principalmente na metodologia dos 
centro de custos, bem como a sistemática americana no custo-padrão, visam primeiramente a 
qualificação dos produtos, para depois realizar a mensuração e quantificar as discrepâncias e 
perdas mercadológicas.
3.5 -  Considerações
Os sistemas gerenciais de custos deixaram de ser simples acumuladores de valores, 
com fins contábeis. As necessidades atuais obrigam que passem a ser ferramentas gerenciais 
de controle empresarial, devendo ser fiéis à realidade. Essa apresentação do ambiente 
empresarial atual proporciona uma base para o exame de técnicas, métodos e dos conceitos da 
contabilidade gerencial das empresas. Pode-se concluir que um sistema de custos adaptado às 
novas tendências devem, necessariamente, incorporar os seguintes aspectos:
- ser capaz de reconhecer e diferenciar as atividades que agregam e as que não agregam valor 
aos produtos;
- a capacidade de ter um entendimento completo do processo de formação dos custos, tanto 
produtivos como administrativos;
- ser flexível às variações produtivas, tanto em nível de modificação de estrutura produtiva 
como em alterações de produtos;
- suportar a tomada de decisão estratégica pela alta administração;
- permitir o detalhamento do custo do produto, tanto em nível das matérias primas quanto das 
atividades, de modo que possam estar de acordo com as disponibilidades reais do mercado.
41
Portanto, a tendência é uma mudança radical na composição dos custos, tendo como 
fator preponderante a tecnologia e seus materiais. Nessas novas tendências, o custo-alvo surge 
como uma ferramenta de competitividade concentrada nas fases iniciais do planejamento e 
desenvolvimento de novos produtos.
Os imperativos da concorrência no mundo globalizado atual são poder de resposta e 
flexibilidade, de acordo com Sakurai (1997). Espera-se que a técnica de gerenciamento 
integrado de custos como o “custo-alvo” no ciclo de vida dos produtos (planejamento, 
fabricação e comercialização), venha a ajudar a elevar e permitir que qualquer organização 
tenha poder de resposta e flexibilidade no mundo globalizado. As organizações deverão estar 
preparadas para buscar o enfoque gerencial para o sistema de custos e não somente manter um 
sistema notadamente voltado para o aspectos contábil/fiscal.
No capítulo seguinte é aberta a discussão sobre o modelo “custo orientado para o 
produto -  custo-alvo”, com o objetivo de associar ao sistema de custeio ABC.
CAPITULO 4 -  FORMAS E CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DO CUSTO-ALVO E
SUA ESTRUTURA DE DESDOBRAMENTO
Neste capítulo é apresentado conceitos, formas e critérios para a construção do custo- 
alvo e sua estrutura de desdobramento nas fases de desenvolvimento de produtos. Dentro deste 
contexto, será proposto uma sistemática de desdobramento do custo alvo do produto em 
categorias funcionais, decompondo-o em sistemas, subsistemas e componentes. Far-se-á uma 
abordagem do processo do custo orientado para o produto - custo-alvo, como uma ferramenta 
estratégica de competitividade.
4.1 - Fundamentos do custo-alvo
O nível de competitividade entre as empresas, as exigências dos consumidores por 
preço mais baixo e de qualidade, exigem delas, prazos cada vez mais curtos de 
desenvolvimento e lançamento dos seus produtos. Portanto, toma-se necessária uma 
metodologia de custeio, que permita minimizar os erros de estimativas de custos durante a 
vida útil dos projetos.
Nesse contexto, o modelo proposto, que aborda o custo orientado para o produto - 
custo-alvo, propõe um metodologia de estimativa de custo, que mais se aproxima da realidade. 
Ela apresenta uma maneira sistemática de otimizar custo, tomando-se assim uma ferramenta 
de redução de custo nas fases do projeto.
Segundo Monden (1999), o custo-alvo incorpora, basicamente, a administração do 
lucro em toda a empresa na etapa inicial do projeto. Portanto, os esforços para atingir essa 
estratégica de administrar o lucro, incluem:
- planejar produtos que tenham a qualidade de agradar ao consumidor;
- promover maneiras de fazer com que o projeto do produto atinja o custo-alvo, ao mesmo 
tempo em que satisfaça as necessidades do consumidor por qualidade e pronta entrega;
- determinar os custo-alvo para que o novo produto gere o lucro-alvo necessário a médio ou 
longo prazos, dadas as condições de mercado correntes.
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Observa-se assim, que o custo-alvo é uma atividade de gerenciamento do lucro, 
centrada nas fases do desenvolvimento de produtos. Nesse sentido, os principais 
aspectos ligados ao custo-alvo que diferenciam do sistema tradicional e representam o 
pensamento sobre o gerenciamento de custos são;
a) Preço que conduz ao custo;
O custo-alvo tem a finalidade de examinar os preços dos produtos concorrentes e estabelece 
preços similares; essa estratégica conduz à administração do lucro;
b) Foco no consumidor;
O processo do custo-alvo é dirigido pelo mercado. A voz do consumidor é fundamental e se 
mostra contínua ao longo do processo de desenvolvimento do produto. O consumidor exige 
qualidade, custo, incorporação simultânea com o produto e decisões no processo de análise de 
custos durante o ciclo de vida do projeto;
c) Crescimento funcional da equipe;
O processo do custo-alvo proporciona aos membros da equipe de projeto um entendimento 
harmonioso entre as áreas envolvidas, entre os quais pode-se citar engenharia de produtos, 
engenharia de manufatura, produção, marketing e programação de materiais e suprimentos. 
Esse crescimento da equipe também inclui um entendimento indireto dos participantes como; 
consumidores, distribuidores, serviço autorizado etc. Esse processo, assim configurado, 
conduz à engenharia simultânea e toma a organização mais competitiva;
d) Orientação do ciclo de vida;
O custo-alvo considera que todos os custos incidem na vida útil do produto, como o custo 
operacional (material direto, custo variável e fixos) e o custo de manutenção do projeto;
e) Envolvimento da cadeia de valor;
O custo-alvo envolve todos os membros da equipe na cadeia de valor, desde engenharia, 
suprimentos, negociadores, serviços autorizados e consumidores. De acordo com Ansari et al 
(1997), a idéia básica do custo-alvo é bastante simples e direta. Ela permite que o custo do 
produto tenha seu rendimento exigido sobre a taxa de retomo, com o propósito de assegurar o 
lucro da empresa em sintonia com o planejamento de custos;
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f) Foco no design do produto e processo:
O sistema de custo-alvo considera d desing do produto e do processo a chave para o 
gerenciamento do custo. Sakurai (1997) salienta que os projetistas gastam muito tempo nas 
etapas de projeto e menos o tempo para análise de mercado, eliminando despesas e tempo para 
estudo das mudanças que ocorrem na vida útil do projeto. Portanto, o custo-alvo, tem seu foco 
no gerenciamento dos custos antes deles estarem comprometidos. A figura 4.1 mostra o 




Ciclo de desenvolvimento de produtos
Fig. 4.1 -  Comparativo do custo comprometido e incorrido. ( Ansari et a l, 1997)
Observado o gráfico da figura 4.1, conclui-se que a maioria dos custos são 
comprometidos na etapa de desing, enquanto que a maioria dos custos incorridos estão nas 
etapas de produção. Nesse processo, o custo-alvo permite que o impacto da redução de custo 
seja realizado na fase inicial do projeto.
45
Observa-se que o custo-alvo encoraja todos os participantes do projeto a uma análise 
mais detalhada do produto em desenvolvimento. Assim, o produto é alterado pela engenharia 
antes da etapa da produção. Por outro lado, no sistema tradicional de estimativa de custo, as 






















Fig. 4.2 -  Comparativo de mudança de engenharia. ( Ansari et a l, 1997 )
4.2 - Características do custo-alvo
É indispensável o entendimento do sistema de gerenciamento de custos orientado para 
o produto. A não interpretação do custo-alvo pelos participantes do projeto afeta suas 
características como ferramenta de competitividade. Por exemplo, o custo-alvo e o custo ABC 
{Actvity Based Costing), ambos instrumentos para o gerenciamento de custos, deferem, 
principalmente, nos seguintes aspectos:
46
etapas do ciclo de vida do produtos - o custo-alvo e o custo ABC são aplicados em estágios 
diferentes; enquanto o custo ABC é usado no estágio da produção, o custo-alvo não o é; 
o custo-alvo como parte do planejamento estratégico do lucro - considera que o plano 
estratégico das operações se encontram formulados e levando em conta apenas a 
concorrência e as necessidades do cliente;
o custo-alvo, como técnica voltada para o mercado - o sistema ABC é voltado 
principalmente para a produção e para a tecnologia.
A figura 4.3 mostra a relação entre o ABC e o custo-alvo
Pelo exposto, pode-se sintetizar que uma das formas de garantir a competitividade de 
custo nas fases iniciais do desenvolvimento é associar o método de custeio ABC {actity based 
costing) ao sistema de custo-alvo. O sistema ABC proporciona informações úteis quanto aos 
processos com ênfase na apuração de custos. O custo-alvo, por sua vez, pode reduzir e 
monitorar os custos diretos (materiais e peças). Vale lembrar que um dos requisitos para as 
empresas alcançarem seu nível de competitividade é concentrar seus esforços no planejamento
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e desenvolvimento de novos produtos. Segundo Veloso (1997), apesar de concentrarem 10% 
dos custos de um produto na fase de concepção do projeto, as decisões tomadas nessas fases, 
chegam a impactar em até 70% do seu custo final. Nesse contexto, o custo-alvo age como um 
gerenciador de custos, tendo em vista que as tabelas de custos de processos são indispensáveis 
para as empresas alcançarem seu objetivo e o custo-alvo real. As tabelas de custos podem ser 
reais ou aproximadas.
Observa-se nas literaturas existentes que o custo-alvo é fireqüentemente usado como 
instrumento de gerenciamento do lucro de baixo para cima. Esse processo tem o objetivo de 
atingir o lucro programado pela empresa. Dessa forma, o programa de redução de custos é 
fortemente direcionado para o lucro programado estrategicamente. Por outro lado, o sistema 
custo ABC é um instmmento que controla os custos em nível operacional, geralmente baseado 
em pressupostos estratégicos de engenharia. A tabela 4.1 mostra a relação do sistema ABC 
{actity based costing) e o custo-alvo.
Tabela 4.1 -  Relação entre o sistema ABC e o custo-alvo
Instnimentos Finalidade
principal
Elementos de custos Enfase
•  A B C Análise de lucratividade 
dos produtos
Overhead Apropriação de custos e tomadas de 
decisões gerenciais
•  C usto-alvo Gerenciamento 
estratégico de custos
Custos diretos e overhead Redução de custos no ciclo de vida 
do projeto
Fonte: Sakurai, 1997 : 125.
De acordo com Sakurai (1997), a determinação do custo-alvo combinado com o 
sistema ABC nas fases do projeto é de fiindamental importância, pois ambos estão ligados 
diretamente à política estratégica da empresa.
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4.3 -  Estrutura organizacional do custo-alvo
Segundo Monden (1999), a estrutura organizacional do custo-alvo deve ser um 
programa constante no processo de desenvolvimento do produto. Deve envolver todos os 
departamentos, desde os estágios de desing e desenvolvimento, passando pela fabricação, até a 
produção em massa. Assim, o processo do custo-alvo toma-se uma ferramenta importante para 
o acompanhamento dos vários estágios do ciclo do desenvolvimento do produto. A tabela 4.2, 
mostra a estmtura organizacional no processo do custo-alvo. Nela é apresentado quatro gmpos 
principais. As técnicas atuais de desenvolvimento de projetos, principalmente a engenharia 
simultânea, enfatizam a necessidade do desenvolvimento de ambientes multidisciplinares. 
Segundo Ansari et al. (1997), essas práticas de trabalho devem ser intensificadas e aplicadas 
no processo do custo-alvo.
Tabela 4.2 - Composição da estmtura organizacional do custo-alvo
Equipe






Grupo de manufatura 
de produtos
Participantes
Executivos de todas as 
funções, incluindo o 
programa de gerentes
Gerência de produtos, 




Engenheiro de design, 
análise de custos, 
suprimentos, marketing, 
vendas, distribuição
Planta da fabrica, controle 
de qualidade, análise de 
custos, suprimentos.
Resultado da equipe
Plano estratégico a longo 
prazo; centro de competência, 
estratégica de produtos e plano 
de desdobramento
Nível de lucro do produto, 
concepção do produto, 
engenharia do valor, custo- 
alvo, capacidade da fabricação 
e planejamento de 
investimento.
Concepção do produto, 
engenharia do valor, 
validação do produto e 
processo
Planejamento da produção, 
trenamento do novo processo, 
melhoria contínua, 
suprimentos
Fonte : Ansari et al. (1997).
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As relações entre os membros do grupos devem acontecer de acordo com os princípios 
da engenharia simultânea (Beckert e Beverly, 1991).
4.4 -  Ferramentas de suporte ao custo-alvo
O planejamento estratégico do custo-alvo e sua estrutura de desdobramento pode ser 
resumido às ações que a empresa deve tomar para alcançar seus objetivos. O que se pretende 
neste item é discutir as técnicas de engenharia simultânea e o sentido do desdobramento da 
função qualidade, QFD (Quality Function Deployment), para as empresas viabilizarem seus 
objetivos quanto ao gerenciamento de custo nas fases de projetos. Assim, o estudo dessas 
ferramentas reforça a forte relação com o sistema de custo-alvo.
4.4.1 -  A Engenharia Simultânea
O uso do conhecimento da engenharia simultânea no processo do gerenciamento do 
custo-alvo e na sua estrutura de desdobramento atua na maximização das informações, de 
modo que a funcionalidade e o objetivo de custos sejam alcançados. No conceito C2C - 
consumidor para consumidor (Multibràs-1997), os fundamentos da engenharia simultânea 
integram os diferentes recursos internos e externos de uma organização, num esforço único, no 
sentido de otimizar tempo, custos e qualidade do produto e do processo.
Nesse contexto, a engenharia simultânea promove explicitamente a formação de 
equipes multifuncionais, alavancando a perícia de deferentes áreas no projeto e definições de 
produtos. Na interpretação Beckert e Beverly (1991), a construção de relação de trabalho entre 
as pessoas é fundamental para o sucesso da engenharia simultânea. Assim, a integração dos 
membros da equipe é o primeiro passo para sua funcionalidade, conforme ilustra a figura 4.4.
Portanto, parte do sucesso do custo-alvo nas fases iniciais do projeto, se deve às 
informações compartilhadas no ambiente da engenharia simultânea. A principal vantagem 
dessa técnica está na formação de uma base de conhecimento que pode ser útil para o 
comparativo do custo-alvo em relação ao custo real na fase final do projeto, bem como para 
desenvolvimento de projetos futuros.
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Fig.4.4 -  Adaptação do conceito da engenharia simultânea. (Multibràs, 1999)
Nesse contexto, a engenharia simultânea também oferece oportunidades para a 
aplicação de outros técnicas que possam suportar as decisões de projeto. Nesse sentido o QFD 
{Quality Function Deployment) assume uma ordem de importância fundamental no 
desenvolvimento do projeto. Na fase conceituai do produto, a interpretação do desejo do 
cliente é de fundamental importância para a engenharia. Uma vez satisfeito e interpretado o 
desejo do cliente, devem ser introduzidas as características no produto, que conseqüentemente 
afetam seu custo.
4.4.2 -  QFD como ferramenta do custo-alvo
Segundo Akao (1990), a filosofia do QFD {Quality Function Deployment) transforma 
os desejos dos cliente em linguagem de projeto. A correta definição dessas necessidades, dos 
requisitos e das especificação servem como base para o desenvolvimento funcional do produto 
e, conseqüentemente, para projetar um produto adequado a um determinado custo-alvo.
Portanto, o desdobramento da função qualidade representa um caminho sistemático para 
garantir que o desenvolvimento das especificações e características do produto, processos e 
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Fig. 4.5 -  Entendimento do consumidor.(Multibràs, 1998)
O método desenvolvido por Akao pode ser descrito em uma seqüência lógica e
temporal da seguinte forma:
-  Percepção completa e correta das necessidades e solicitação dos clientes;
-  Determinação pelo próprio cliente da importância de cada solicitação feita;
-  Tradução clara, competente e completa das solicitações dos clientes em características 
técnicas do produto;
-  Tradução das especificações de cada detalhe do produto em especificações de processos de 
produção;
-  Planejamento, design e determinação de especificações para cada detalhe individual de 
cada característica do produto.
-  Acompanhamento da produção inicial e definição das características da performance do 
produto e das instruções para o seu uso;
De acordo com Akao (1990), para a definição clara do desdobramento a ser realizado 
deve-se elaborar um modelo conceituai (matriz da qualidade), que é o caminho a ser 
percorrido para aproximar o produtor ao consumidor final. A figura 4.6 apresenta o modelo 
conceituai onde estão dispostas, em seqüência lógica, as matrizes necessárias para análise das
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necessidades do cliente. Para o entendimento do modelo conceituai, Akao define matriz da 
qualidade como sendo; “Uma sistematização das qualidades verdadeiras (as exigidas pelo 
cliente), centralizadas em funções, mostrando o relacionamento existente entre essas funções e 
a tabela de qualidade, que representa as características substitutivas”
Fig. 4.6 -  Modelo conceituai para QFD. (Akao, 1990)
Essas matrizes mostram os pontos chave que merecem ser trabalhados, visando a 
promoção das melhorias desejadas. Para auxiliar o tratamento das infonnações obtidas, Akao 
sugere ainda o uso de outras metodologia como, por exemplo, a Engenharia do Valor.
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4.5 -  Estrutura funcional sob o ponto de vista do custo-alvo
O processo de estabelecimento da estrutura funcional do produto inicia com as 
informações obtidas da especificação e características do produto, percebidas pelo 
consumidor. A importância de estabelecer a estrutura funcional do produto, tem como objetivo 
desenvolver procedimento técnicos para avaliar o grau de importância dos sistemas, 
subsistemas e componentes do produto, configurando-o para alocação e desdobramento do 
custo-alvo. Esse processo é desenvolvido na fase conceituai do produto, envolvendo todos os 
participantes da equipe.
Conforme Baxter (1998), para a realização da análise das funções, é necessário que os 
integrantes da equipe conheçam o funcionamento do produto e tenham capacidade de prever 
as percepções dos usuários sobre as funções. Baxter salienta que, independente da técnica 
utilizada para desenvolver a estrutura funcional do produto, o aumento do conhecimento, do 
ponto de vista funcional e do usuário, é de forma lógica e sistemática. Seus resultados podem 
ser usados para estimular a geração de conceitos e podem fornecer elementos para outras 
análises posteriores, inclusive análise de valor, análise de falhas etc.
Segundo Csillag (1995), as diversas técnicas de análise funcional têm em vista um 
estudo analítico para as funções envolvidas, sua hierarquia e seus componentes. A técnica que 
se propõe utilizar neste trabalho para o desdobramento do sistema funcional é o diagrama de 
árvore. De acordo com essa técnica, gera-se uma lista de funções do produto, sob o ponto de 
vista do consumidor, usando-se a técnica do brainstorming. Ordena-se essas funções em uma 
árvore funcional, de modo a construí-la, selecionando a função principal, ou seja, a razão para 
existência do produto do ponto de vista do consumidor.
Após selecionar a função principal, as demais funções são agrupadas sob ela, de forma 
lógica e hierárquica. Na análise do desdobramento das funções básicas, que acontece com a 
interface produto/consumidor, utiliza-se a técnica FAST- Técnicas do Sistema de Análise de 
Funções {Function Analysis System Technique). Essa técnica proporciona, conforme Csillag 
(1991), que todas as funções orientadas ao projeto sejam mostradas de forma organizada, 
tomando compreensíveis suas relações e importância relativas.
Para Basso (1991), “o FAST é uma técnica de diagramação, que fornece uma 
identificação lógica e virtual do inter-relacionamento das funções necessárias, as quais devem
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ser cumpridas para atingir o propósito de um projeto”. O princípio da técnica FAST baseia-se 
na lógica do caminho crítico. Utiliza-se a pergunta “como?” para procurar soluções (funções) 
e reduzir o nível de oportunidades e a pergunta “por quê?” para procurar motivos, 
proporcionando a um nível mais alto de oportunidades e abstração.
Observa-se que o ponto de partida desse método é a determinação da ftinção técnica 































Fig. 4.7 -  Distribuição de funções -FAST. (Basso, 1991)
Dessa forma, a configuração do diagrama FAST tem como objetivo principal 
organizar as funções sistematicamente de modo a explicar as sua inter-relações.
As informações geradas no diagrama de árvore nem sempre são suficientes para uso 
imediato no projeto do produto. Porém, esta transição depende basicamente do conhecimento
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do grupo de projeto, que tem como objetivo interpretar com maior clareza os desejos dos 
consumidores e transformá-las em linguagem de projetos.
Assim, uma vez determinadas as funções principais e secundárias, a equipe de projeto 
necessita identificar que sistemas podem desempenhar as fiinções requeridas pelo cliente e 
transforma-las em informações de projeto (ver tabela 4.3).
Tabela 4 .3 -  Desdobramento das funções em niveis de sistemas funcionais.
Função do sistemas Missão do 
Sistemas
Categorias Funcionais do produto
Sistemas Subsistemas Componentes
. Função principal - Sistema 1 Subsistema 1 Componentes
. Função secundária - Sistema 2 Subsistema 2 Componentes
4.5.1 -  Procedimentos para a avaliação do grau de importância das categorias funcionais
Após realizar a tradução da voz do cliente em informações de projetos, elabora-se, a 
partir dessas informações, a ordem de importância das categorias funcionais do produto. A 
tarefa consiste em cruzar as funções com os sistemas, resultando em uma matriz de função x 
sistema, conforme mostra a tabela 4.4.
Tabela. 4.4 -  Matriz de função x sistema.
Sistemas
Função
Sistema -  1 Sistema -  2 Sistema -  3 ------
De 0 a 5 De 0 a 5 De 0 a 5 Total
. Função A
f ..
5 5 5 15




‘ \ 2 1 5
Importância 9 10 ^  30
% ( Peso relativo) 30 36.7 f^ ^  33,3 100%
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Vale salientar que o cálculo de correlação da função versus sistema obedece a 
determinados critérios de acordo com o conceito que o grupo irá adotar. Estes critérios podem 
ter valores diferentes, dependendo exclusivamente do grupo definir quais valores refletem 







. o  sistema realiza 60 a 100 %  da função
. o  sistema realiza 30 a 59% da função
. o  sistema realiza 0 a 29 da função
. Nenhuma coiTelação
Fig. 4.8 -  Critérios de avaliação, fiinção x sistema.
A partir do desdobramento da qualidade exigida, elaborada com base na matriz da 
qualidade (QFD), obtêm-se as características técnicas que, por sua vez, irão converter as 
informações de mercado (clientes) para as informações de projeto (tecnologia).
Após a identificação dessas características, é necessário identificar os processos mais 
adequados para construir o produto. Nessa etapa, cria-se uma matriz sistema x processos. Essa 
matriz deve ser avaliada pela equipe de projeto, de modo a definir qual o grau de 
complexidade do processo. O critério utilizado para o preenchimento da matriz deverá ser 
definido pelo grupo de projeto, de modo que facilite seu entendimento (ver figura 4.9). Vale 
salientar que os critérios utilizados dependem da forma de trabalho da equipe de projeto.
Categoria Importância Descrição
Forte 4 5 . o  sistema é afetado pelo processo 70 a 100 %
Média 3 -----------  2 . 0  sistema é afetado pelo processo 40 a 69 %
Fraca I 3 . o  sistema é afetado pelo processo 10 a 39 %
Nenhuma 0 . O sistema não é afetado pelo processo
Fig. 4.9 -  Critérios de avaliação do sistema x processo.
Desde o início do desenvolvimento do produto, a equipe de projeto tem idéia de quais 
são os processos mais prováveis e confiáveis a serem utilizados para fabricar o produto. Nesta 
fase é gerado o primeiro procedimento de projeto para a fabricação do produto. Este tem como
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objetivo definir a seqüência e as características do processo como: equipamento, parâmetros 
(dimensões), índice de automação, etc.
Uma vez determinado o peso de cada correlação, o resultado é obtido pela somatória 
de todos os pesos da coluna, representado por símbolos ou valores numéricos. A tabela 4.5 
apresenta a matriz de grau de complexidade do sistema x processo.
Tabela 4.5 -  Matriz de complexidade do sistema x processo.
A importância da matriz de complexidade do sistema x processo, no contexto, está em 
configurar essa complexidade do processo para o novo produto e, posteriormente comparar 
com produtos similares de forma a garantir uma correlação de grau de importância entre 
processos e sistemas.
4.5.2 -  Matriz do grau de importância do sistema funcional do produto
Um vez definidas as etapas de conversão das característica exigidas pelo cliente e 
desdobradas em informações de projetos, é hora de consolidar os crítérios elaborados 
anteriormente.
Nesta etapa, o processo de consolidação das informações ocorre através da utilização 
da matriz de importância do sistema do produto. O objetivo da utilização da matríz é fortalecer 
a tomada de decisão nas ações do processo de desdobramento do custo-alvo. Na matríz, têm-se 
no eixo das abcissas os sistemas e na ordenada as informações de engenharía (processos, grau
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de importância do sistema no produto, características de projetos e interação entre 
componentes do sistema).
Na elaboração da tabela para encontrar a ordem de importância do sistema, deve-se 
observar os seguintes passos:
-  listar os sistemas definidos anteriormente;
-  listar os fatores que podem influenciar no bom desempenho do sistema (processos, 
características de projeto etc.);
-  definir, através da experiência da equipe, o grau de dedicação dos critérios na análise do 
produto de acordo com o grau de importância em relação ao projeto;
-  multiplicar cada peso (grau de dedicação) pela correlação e somar a linha de modo a 
compor o todo de cada sistema.
A tabela 4.6 apresenta a tabela de correlação para o grau de importância dos sistemas 
funcionais.










55% (1) 45 % (2) 100 %
. Sistema 1 30,0 25,0 27,75
. Sistema 2 36,7 41,7 .38,95
. Sistema 3 33,3 33,3 33,32
(1) (2)-Percentual de dedicação dos critérios em relação ao produto.
Os resultados da tabela 4.6 serão a base de cálculo para o desdobramento do custo- 
alvo. Estes resultado serão transportados e plotados na tabela 4.9, que serão utilizados para o 
cálculo do grau de importância de custo de cada categoria funcional do produto.
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4.6 -  Outros métodos para avaliação da Categoria Funcional
Na fase inicial do desenvolvimento, os métodos de avaliação do grau de importância da 
categoria funcional do novo produto podem ser classificados ainda em: método Delphi, nível 
de similaridade e técnica Mudge. A estruturação desses métodos deve adaptar-se ao 
procedimento de configuração, conforme a filosofia da empresa.
4.6.1 -  Grau de importância a partir do método Delphi
Na interpretação de Roque (1998), o método Delphi foi desenvolvida para aumentar a 
eficiência da apuração das pesquisas relacionadas à predição de eventos fiaturos como também 
à estimação de parâmentos desconhecidos. Uma das várias aplicações da técnica Delphi é 
usada, por exemplo, para se obter consenso sobre o volume de vendas possíveis de um novo 
produto, reunindo os diretores comercial, industrial, administrativo e financeiro, podendo 
também envolver alguns especialistas em pesquisa de mercado.
Segundo Back (1983) o método consiste, primeiramente, em decompor o sistema técnico 
funcional em subsistemas de construção e de complexidade decrescente. Esse método difere 
dos demais por não traduzir uma simples resposta ou consenso, mas por obter respostas e 
opiniões de alto nível de qualidade para uma dada questão em discussão. Conforme Back, a 
utilização da técnica Delphi na fase inicial de desenvolvimento do projeto apresenta um 
elevado grau de confiabilidade, sua aplicacao para a determinação do grau de importância das 
categorias funcionais do produto, será de grande valia para a formação do seu custo-alvo.
Para Baxter (1995), o método Delphi é uma excelente técnica qualitativa para colher 
opiniões a partir de um grupo de especialistas. Tratando-se de um método com informações 
abstratas, a qualidade do trabalho vai depender muito da capacidade desse grupo em compilar 
e interpretar as respostas recebidas dos especialistas. Assim, a interpretação das respostas 
transformam-se em novas questões para a rodada seguinte. Basicamente, trata-se de uma série 
de questionários para organizar opiniões e respostas de um painel formado por especialistas da 
área em estudo. De acordo com Roque (1998), a aplicação da técnica Delphi no planejamento 
e desenvolvimento de produtos para avaliação das categorias funcionais é composta 
basicamente dos seguintes passos:
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a) Elaboração de uma lista inicial de requisitos das estruturas funcionais do produto, definida 
a partir de especificações e características do produto;
b) Adotar a perspectiva das necessidades do cliente na avaliação dos graus de importância, 
conferidos a cada categoria funcional, através da utilização da abordagem do QFD {Quality 
Function Deployment)',
c) Seleção dos participantes do painel de especialistas (grupo de projeto) e interesse em 
participar da pesquisa;
d) Encaminhamento aos participantes da lista inicial de requisitos, solicitando que 
classifiquem cada requisito como importante (ou não) para as estruturas funcionais do 
produto, de acordo com a própria experiência e conhecimento;
e) Análise das resposta do 1° round (fase de coleta e compilação dos dados), selecionando- 
se, entre os requisitos da lista inicial, aqueles que, pelo nível de importância, pertencem ao 
interquartil da amostra. Os requisitos selecionados formarão uma segunda lista que será 
reencaminhada, juntamente com as sugestão dos participantes, aos membros do painel;
f) Elaboração e encaminhamento da segunda lista aos participantes do painel, solicitando 
que priorizem os requisitos apresentados (esta fase destina-se a clarear e expandir alguns 
tópicos e estabelecer as prioridades);
g) Análise das respostas do 2° round (esta fase visa estabelecer consenso), selecionando-se, 
entre os requisitos da segunda lista, aqueles cujo nível de importância pertençam ao 
último quartil da segunda lista para formarem juntos com os requisitos do último quartil 
da lista inicial, a lista de requisitos de comparação.
Conforme visto no item (b), os participantes do processo devem ser especialistas na
área em estudo e comprometidos com o processo da seguinte forma:
- sentirem-se pessoalmente envolvidos no problema em questão;
- possuírem informações e experiências relevantes para o processo;
- estarem comprometidos com a estratégia de mercado e das necessidades do consumidor;
- estarem motivados a participar;
- perceberem que os resultado fornecerão informações por eles valorizadas.
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A figura 4.10, mostra a construção básica do método Delphi, aplicado em um 




















Fig.4.10 -  Decomposição das categorias funcionais do refngerador. (Multibràs, 1998)
Após a definição e avaliação dos níveis das categorias funcionais e determinação do 
grau de importância, elabora-se, a compilação dos resultados, conforme a Tabela 4.7, baseada 
na figura 4.10.




Nome do sistema Grau de importância Custo-alvo Custo da
Funcional Do sistema Unidade $
1 2 3 1 2 3
F1 100
F 2 .1 %
F 3 .1 .1 % $
F 3 .1 .2 % $
F 2 .2 %
F 3.2.1 % $
F 3.2 .2 % $
F 2.3 %
F 3.3.1 % $
F 3.3 .2 % $
100% 100% 100%
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4.6.2 -  Grau de importância utilizando o método da similaridade
A configuração das categorias funcionais do novo produto, através do método da 
similaridade é um procedimento de projeto que possui características de comparação em 
relação ao produto existente. Segundo Höhne (1997), as analogias e comparações são feitas 
somente para produtos de construção modulares cujas realizações com diferentes parâmetros 
de função estão à disposição. Através da combinação das funções dos componentes do novo 
produto e seu correspondente, pode-se determinar os requisitos para obter informações 
referentes às necessidades e aos desejos do consumidor do produto a ser projetado.
A condição prévia para a utilização do método de similaridade está na quantidade de 
produtos considerados, no grau de aceitabilidade das soluções técnicas e no fator de 
estruturação de produtos adequado. O processo de similaridade requer dos membros da equipe 
de projeto conhecimento e experiência dos produtos correspondentes. Dessa forma, a 
configuração do novo produto resume-se numa teórica e detalhada preferência dos desejos e 
necessidades dos consumidores.
Entretanto, o grau de similaridade dos produtos não depende somente de preceitos 
técnicos, mas também de uma estrutura com orientação de custos e funções de modo que elas 
possam suportar as soluções possíveis do projeto. Assim é imprescindível o processo de 
formação de uma estrutura de custos nas fases de desenvolvimento. A configuração do 
produto através do processo de similaridade é então a base para a construção de um banco de 
dados em nível de informações técnica e de custos e pode ser adotado como estrutura de 
montagem (informações) nas fases de desenvolvimento do projeto. Dependências paramétricas 
e fimcionais entre os componentes de função são indispensáveis para a elaboração do banco de 
dados.
Segundo Batex (1998), as análises paramétricas servem para comparar os produtos em 
desenvolvimento com produtos já  existentes ou dos concorrentes, baseando-se em certas 
variáveis chamadas de parâmetros comparativos. Um parâmetro é uma referência que pode ser 
medida e geralmente se refere a medidas dimensionais (como metros, quilogramas e outras). 
Contudo, a análise paramétrica de um problema geralmente abrange os seguintes aspectos:
— quantitativo: podem ser expressos numericamente, (peso, potência, preço de um produto, 
custo, resistência etc);
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- qualitativo: são aqueles que servem para comparar ou ordenar os produtos, mas que 
apresentam uma medida absoluta;
- classificação: indicam certas características do produto, entre as diversas altemativas 
possíveis.
A análise paramétrica pode ser aplicada nos estágios iniciais do desenvolvimento do 
produto. Nesse caso, ela pode ser usada para comparar categorias funcionais e seus 
subsistemas em relação ao similar. A base dessa análise é fomecer o princípio para a 
estimativa do custo-alvo e indicar qual o parâmetro necessário para que o produto se tome 
complemente satisfatório.
O primeiro passo para aplicação do método requer que algumas características do 
produto a ser projetado estejam especificadas e que os sistemas e subsistemas do produto 
similar sejam conhecidos e definidos. A tabela 4.8 apresenta as variáveis que o produto 
planejado deverá conter para que as comparações com o produto similar possa refletir o grau 
de similaridade entre eles. Com base nessas variáveis efetuam-se as análises paramétricas.
O segundo passo é conhecer o custo do produto similar, divididos em sistemas, 
subsistemas e componentes, conforme demonstrado através das figuras 4.11 e 4.12. A partir 
dessas informações, transfere-se o grau de importância da categoria fimcional do produto 
similar para o planejado, apropriando o custo-alvo na proporção. Essa transferência acontece 
por meio da fixação dos conceitos de categorias funcionais entre os dois produtos.
A seguir apresenta-se um exemplo ilustrativo, utilizando o método da similaridade de 
um refiigerador doméstico existente com as seguintes categorias funcionais, unidade de 
refiigeração, porta conjunta e gabinete isolado, cujo custos e percentuais de cada categoria são 
conhecidos.
Tabela 4.8 -  Análise paramétricas dos produtos.
Parâmetros Variáveis Produto planejado Produto similar
. Dimensionais Peso, altura, largura. 
Comprimento etc.
10 % menor que o produto 
similar
. Funcionais Níveis de funções Atende a funções -
. Chapa gabinete / porta Material Chapa de açõ Chapa de aço
. Processos de fabricação Grau de complexidade Aceitável Padrão
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15%  (R$ 20,70)
3 0%  (RS 41,40)
O  custo dos sistemas são conhecidos 
e a parcela percentual é calculado em 
relação ao custo total.







Fig. 4.11 -  Decomposição do produto similar em categorias funcionais.








15%  (RS 18,75)
3 0%  (RS 37,50)
O custo do produto e a parcela 
percentual são conhecidos e  o custo 
do sistema é calculado em relação 
ao custo total.
55 %  (RS 68,70)
100%
(RS 125,00)
20 40 60 80 10 ( % )
Fig. 4.12 -  Alocação do custo-alvo para o novo produto.
4.6.3 -  Grau de importância através da avaliação numérica de relações funcionais
Esta técnica desenvolvida por Mudge implica uma comparação de todas as possíveis 
combinações de pares de funções, determinando-se a cada momento a mais importante, com 
uma ponderação adequada. Segundo Basso (1991), pode-se comparar e avaliar as funções já 
definidas de um produto e detemiinar suas inter-relações e o nível de importância de cada uma 
delas.
A técnica consiste em avaliar o desempenho requerido, atribuindo-se pesos às funções, 
com base em pesquisa de mercado e da equipe de projeto. Para Maramaldo (1983) é uma
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avaliação do nível de importância entre funções, comparando-se com uma ponderação 
adequada, com valores em importância relativos e custos relativas. Toda essa fase se compõe 
de um processo de comparação, desempenho e o custo, já  que na Análise de Valor, o valor de 
uma função é uma relação entre desempenho e o custo. Assim, considera-se uma função 
compatível se seu custo for justificado pelo desempenho.
O princípio básico dessa técnica acontece quando a comparação e a avaliação das 
funções estiverem terminadas e a soma dos pontos de cada função indicar qual é a função 
básica e a seqüência quanto à necessidade relativa de cada uma das demais funções 
secundárias. Vale salientar, segundo Csllag (1995) que a técnica Mudge também é utilizada 
para desdobramento do produto em categorias funcionais, assim como para definir a função 
básica do produto ou componente.
4.7 -  Métodos para determinação do custo-alvo específico por função
Segundo Monden (1999), os métodos para determinar os custo-alvo específicos por 
função recaem em duas categorias gerais: métodos que levam em consideração as perspectivas 
do fabricante na determinação dos custos mínimos atingíveis e métodos que levam em 
considerações as perspectivas do usuário na determinação do custo, baseado na importância 
relativa (ou parcela de contribuição ou necessidade) de cada função.
Com relação á primeira categoria, tem-se: método baseado no valor e método de 
comparação de produtos concorrentes. E com relação á Segunda, método de avaliação de 
importância específica por função, que por sua vez está baseado na idéia da EV (Engenharia 
do Valor), em que a necessidade do usuário de uma função precede a necessidade do 
fabricante de custos atingíveis.
A figura 4.13 apresenta esses métodos agrupados, de acordo com as informações 
envolvidas na determinação do custo-alvo por função.
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Fig. 4.13 -  Classificação dos métodos para determinação do custo da função.
4.7.1 - Método baseado no valor
Conforme Monden (1999), o método baseado no valor subdivide-se ainda em: método 
baseado no valor real que corresponde aos custos reais de elementos funcionais similares e 
método baseado na teoria de engenharia, que corresponde ao método do valor teórico.
O método baseado no valor real requer pesquisas de informações sobre produtos atuais 
da própria empresa. Essas pesquisas envolvem peças que tenham funções similares, de modo 
que os custos reais possam ser usados para determinação de um padrão de custo para novos 
itens. Este método apresenta as seguintes etapas:
- coleta de informações em tantos produtos ou peças similares quanto possível (classificar os 
itens em fabricados na própria planta, adquiridos e feitos por outras empresas);
- estuda e compara o nível de realização da função e características relevantes da cada 
produto (desempenho, confiabilidade etc);
- estabelecimento das relações entre níveis de realização de funções ou características de 
qualidade e custos reais ajustados, então plotar essas relações em um gráfico. Desenhar 
uma linha conectando os pontos de menor custo e tomá-la o padrão do valor real, conforme 
mostra a figura 4.14. Este diagrama de dispersão pode ser usado para estabelecer um padrão 
de custo.
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Fig. 4.14 - Custo detenninado através do método baseado no valor real. (Monden, 1999)
Observa-se que a construção de uma tabela de custo para esse método é inevitável. 
Partindo dos custos atuais, faz-se uma seleção da combinação de materiais e processos de 
fabricação a fim de satisfazer às exigências do projeto de um novo produto.
Quanto ao segundo método (método do valor teórico), a sua aplicação no modelo 
proposto terá pouca contribuição, visto que este é aplicável somente em casos nos quais 
teoremas científico, utilizando leis físicas, como leis da dinâmica, por exemplo, possam 
estabelecer relações entre níveis de realização de função e custos.
4.7.2 -  Método da comparação de produtos concorrentes
Baxter (1998) salienta que a análise de produtos concorrentes visa três objetivos 
gerais: descrever as características do produto e como eles concorrem, identificar e avaliar as 
oportunidades de inovação e, por último, fixar as metas do novo produto a ser projetado.
Essa análise parte do princípio de que o método alcance em um sistema funcional 
especifico, produtos que pareçam ter aproximadamente níveis similares de funções. Após 
determinado esse requisito, comparar custos dentre esses produtos e escolher o produto de 
menor custo como o indicador de custo-alvo. Com base nesses objetivos fixados, analisam-se 
as características do novo produto, preservando as mesmas funções, como demonstra a figura 
4.15.
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Fig. 4.15 - Método da comparação de produtos concorrentes. (Batex ,1998)
4.7.3 -  Método de avaliação da importância específica da função
Para melhor entendimento deste método, apresenta-se um exemplo de um 
refrigerador, que será decomposto em três unidades funcionais: unidade de refiigeração (Sl), 
porta conjunta (S2) e isolamento térmico (S3). O custo-alvo dessas unidades são conhecidos. 
A aplicação desse método será efetuada através de uma análise teórica.
Segundo Baxter (1998) e Monden (1999), ao utilizar esse método, a equipe de projeto, 
durante as fases de desenvolvimento do produto, avalia a importância (ou parcela de 
contribuição) de cada função dentre o grupo de funções em determinado produto. Essa equipe, 
então, decompõe o custo-alvo do produto em elementos funcionais baseados na importância 
relativa de cada elemento. Na determinação do valor da função, Basso (1991), salienta que 
avaliar economicamente uma função significa determinar o seu valor de “uso”, que é a menor 
quantidade de dinheiro necessário para que o produto apresente o uso que dele se espera.
Nota-se que a importância de conhecer o valor de uso da função é relevante, pois 
servirá como referência para dimensioná-la economicamente. Assim, a fórmula para 
dimensionar essa referência é dividir o valor real da função pelo seu valor de uso. Dessa 
divisão sairá um índice de valor (Iv), como é mostrado na fórmula a seguir.
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Valor real da fiinção (custo)
IV = -------------------------------  (3.1)
Valor de use da função (custo)
A análise dessa formulação se verifica pelo próprio conceito de valor de uso, ou seja, 
nunca o “Iv” será menor que 1. Quando “Iv” for igual a 1, significa que o produto está 
economicamente bem dimensionado e isso raramente acontece. Na interpretação de Basso
(1991), o valor de uso só se preocupa em fazer a função trabalhar e não vender. Se Iv for 
maior que 1, significa que existe potencial de melhoria na função.
Por outro lado, observa-se que nas empresas há uma constante variação do índice do 
valor(Iv). Essa variação dependerá dos objetivos mercadológicos e financeiros da empresa. O 
ideal seria que cada empresa estabelecesse um número aceitável de “Iv”. Qualquer número 
acima do estabelecido significa que a função deve ser melhorada.
O enfoque dado ao índice de valor representa o caminho para a avaliação da 
importância específica por função. As etapas para essa avaliação são as seguintes:
a) Desenhar um diagrama de árvore funcional (conjuntos e subconjuntos), baseada na análise 
da técnica FAST para todas as funções dos produtos, adotando a perspectiva das 
necessidades do usuário na avaliação dos graus conferidos a cada sistema funcional;
b) Calcular, com base nas graduações obtidas na etapa (a), cada sistema funcional dado que 
as funções são somadas até uma graduação total de importância de 100% (nível de 
importância específico por função).
Nível de importância específico ^
Graduação da cada categoria funcional
X 100
por função (%) Graduação total para todas as categorias funcionais
(3.2)
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Com base nessa formulação, pode-se alocar o custo total (preço de venda -  lucro) do 
produto em categorias funcionais, utilizando-se os níveis de importância específicos por 
função, obtendo-se, assim, o custo-alvo específico por função ou seja:
Custo-alvo específico Nível de importância Custo-alvo total
por função y w específico por função X do produto
(3 .3)
c) Comparar cada custo-alvo específico por função y com cada custo estimado específico por 
função. O custo estimado é determinado com base nas informações coletadas dos produtos 
similares que tenham funções similares, conforme visto no item 4.7.1 e 4.7.2. Se o custo 
estimado for menor, então utilizá-lo em vez do custo-alvo da função correspondente. 
Assim, nenhuma melhoria de valores é necessária para as funções correspondentes;
d) Calcular o valor ajustada da função (ver equação 3.4). Se a categoria funcional tem um 
custo estimado específico maior que o custo-alvo específico por função, então considerá-la, 
assim o custo específico por função para as remanescentes pode ser determinado da 





do produto - (custo 
estimado específico 
por função
Nível de importância 
da função 
correspondente
Somatório do nível de 
importância
>< 100% (3.4)
O método de avaliação da importância específica por função, segundo Baxter (1998) e 
Monden (1999), é o método mais apropriado para análise de funções do produto na fase 
conceituai do projeto.
Desse modo, a análise das funções dos produtos são apresentadas como os 
consumidores percebem e avaliam. A análise das funções e seus sistemas funcionais podem, 
portanto, provocar inovações radicais e redução de custos dos componentes.
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E possível comparar cada custo-alvo específico por função com cada custo estimado 
específico. Portanto, se o custo estimado for menor, então utilizá-lo em vez do custo-alvo da 
função correspondente. Assim, nenhuma melhoria será necessária para a função para a função 
correspondente. Se o custo-alvo estimado por função for maior, então determinar um custo- 
alvo específico ajustado, de modo que essas funções sejam o foco dos maiores esforços de 
redução de custos. Observa-se que a aplicação do custo-alvo nos elementos funcionais do 
produto em relação ao custo estimado nada mais é do que uma forma de monitoramento dos 
custos do produto (componentes, peças etc.) ao longo do planejamento e desenvolvimento do 
projeto.
Para o entendimento do processo da importância específica da função, utilizando as 
etapas para sua avaliação, um exemplo é representado na Tabela 4.9, que mostra um 
refrigerador com suas categorias fiincionais: Unidade de Refrigeração (S.l), Porta conjunta 
(S.2) e Isolamento Térmico (8.3). Nesse caso, a graduação dos sistemas foi calculado a partir 
do desdobramento das funções do produto e o custo total com base no preço de venda menos o 
lucro. A Tabela 4.9 mostra um exemplo numérico da alocação do custo-alvo.
Tabela 4.9 - Alocação do custo-alvo.
© © ©
Sistema funcional Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Total
Produto
Classificação das categoria funcionais 27,75 38,95 33,32 65
Nível de importância da função 27,7 38,9 33,3 100%
Custo-alvo específico por função y 138,72 194,71 166,57 500
Custo estimado específico por função (A) 120 220 210 550
Custo-alvo específico por função ajustada (B) 120 (*) 204,80 275,20 500
Quantidade de reducao de custo (=A-B) 0 15,20 34,80 50
Proporção do valor (=A/B) 1 0,93 0,83 -
para o custo da função ajustada; caso contrário, utilizar a expressão 3.4.
Decompondo a tabela para efeito de análise, tem-se nas linhas horizontais 1/2/3/4 e 5, a 
seqüência para o cálculo do custò-alvo e nas linha verticais, as características da função em 
categorias funcionais 1/2 e 3.
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Para o cálculo das linhas 2 e 3, utilizou-se as expressões 3.2 e 3.3 respectivamente, 
para cada categoria funcional.
A linha 4 refere-se ao custo estimado. Esse custo é obtido através de comparações de 
produtos concorrentes ou tabelas de custos de produtos similares existentes na empresa. Na 
linha 5 faz-se uma aplicação da fórmula (3.4) do custo-alvo para uma função ajustada.
Observa-se, no resultado, que a alocação de custo-alvo resulta na determinação 
relativamente alta para funções relativamente importantes, baseada na premissa de que o 
mercado (consumidor) irá suportar custos mais elevados para funções mais importantes. 
Inversamente, os custos devem ser mantidos um nível tão baixo quanto possível para as 
funções menos importantes e tais funções devem ser o foco dos maiores esforços de reduções 
de custos durante o ciclo de desenvolvimento do projeto.
No entanto, como as funções mais importantes tendem a ser responsáveis por uma 
proporção relativamente alta dos custos reais, os custos estimados tenderão também a ser mais 
altos que o custo-alvo estabelecido via alocação por função. Conseqüentemente, produz-se um 
valor maior de melhorias do custo-alvo. Nesse sentido, a dose de esforço deve ser investida a 
fim de atingir o valor de melhorias do custo-alvo para funções importantes.
4.8 -  Considerações
Conforme abordado neste capítulo, o processo de determinação das variantes para a 
formação e desdobramento do custo-alvo, exige, dos participantes do grupo de projeto, o 
conhecimento prévio das ferramentas apresentadas no Capítulo 3, compartilhadas com as 
técnicas de redução de custos. Além disso, a metodologia do custo-alvo nas fases do 
planejamento e desenvolvimento,de projeto possibilita o conhecimento das atividades que 
geram custos ao produto, permitindo, assim, verificar aquelas que não adicionam valor e 
precisam ser reduzidos.
O programa de custos bem elaborado e controlado nas fases de projeto evita dúvidas e 
erros que podem influenciar na sua confiabilidade e no processo de decisão do projeto. O 
custo orientado ao produto, com suas variantes e que engloba toda a organização, propicia 
uma melhor configuração do custo do produto, de modo que os engenheiros de projeto tenham
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informações de custos a sua disposição para futuras decisões. Para que essa configuração 
esteja bem elaborada requer-se da engenharia de produtos os seguintes pré-requisitos que 
devem ser preenchidos;
- exigências nas definições dos produtos (projeto detalhado);
- características dos sistema, subsistema e componentes bem definidos e associados às 
definições das grandezas.
Definidas as formas e critérios do custo-alvo, será apresentada no capitulo a seguir, a 
metodologia proposta, elaborada a partir de uma serie de procedimentos que buscam 
consolidar esses conceitos em forma de um modelo.
CAPÍTULO 5 -  PROPOSTA PARA A FORM AÇÃO DO CUSTO-ALVO E SEU 
DESDOBRAMENTO NAS FASES INICIAIS DO PRO JETO
O propósito deste capítulo é apresentar uma sistemática para a formação do 
Custo-Alvo e seu desdobramento nas Fases Iniciais do Projeto (CAFIP), com 
objetivo de testar as teorias dos capítulos precedentes, de modo a configurar um 
produto com base na orientação de custo. Através dos procedimentos de análise de 
custos, o modelo se propõe a orientar os profissionais (marketing, desing, 
engenheiros, projetas etc.) nas decisões iniciais de um projeto.
O desenvolvimento de produtos tem sido tradicionalmente elaborado em 
nível tecnológico, sem verificar e avaliar cuidadosamente seus custos. A 
característica do modelo a ser apresentado, baseia-se principalmente na integração 
entre o custo e a tecnologia. O foco desta proposta está centrado nas ações tomadas 
pelo grupo de projeto, com a finalidade de elaborar o custo-alvo do produto, 
sistemas, subsistemas e componentes.
5.1 - Fontes de informações para a construção do modelo
O modelo proposto baseia-se principalmente nas informações dos 
dados de projetos (especificações e características do produto), tabelas de custos 
(custos de materiais, processos e peças compradas), dados de marketing (volume de 
vendas, preço de venda etc.), dados de produção, investimento do projeto e dados de 
engenharia industrial. Dentro do processo do custo-alvo, essas informações são 
traduzidas e transformadas em dados de custos para permitir o gerenciamento e a 
viabilidade econômica do projeto.
A preparação dessas informações, para a formação do custo-alvo do produto e 
componentes, acontece principalmente na fase inicial do planejamento e 
desenvolvimento do produto. São levantadas as necessidades do produto junto aos 
departamentos interno e externo ao ambiente de projeto, compiladas e direcionadas à 
construção do custo-alvo do produto e componentes. Essa fase de preparação visa
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gerar um maior número de informações ao projeto de modo a facilitar e definir seus 
custos. Para estabelecer o processo do custo-alvo na fase inicial do projeto, é 
utilizada, como ferramenta de suporte, o princípio da engenharia simultânea (ver 
item 4.4.1 ). A figura 5.1 apresenta as principais fontes de informações que serão 
utilizadas no modelo.
Fig. 5.1 -  Fontes de informações para o custo-alvo.
As informações provenientes dos vários departamentos envolvidos no 
processo do custo-alvo permitem incorporar ao projeto experiências técnicas e 
econômicas de produtos similares e de produtos concorrentes, com grau de 
aceitabilidade perante a alta administração.
5.2 - Visão geral do modelo no desenvolvimento do produto
Antes de desenvolver o modelo proposto, a figura 5.2, a seguir, apresenta o 
relacionamento do custo-alvo com a estratégia do planejamento e desenvolvimento 
de produto, de forma a visualizar sua importância na vida útil do projeto. O 
propósito dessa visão é consolidar o entendimento do custo nas diversas fases do
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projeto. Essa visão também vem reforçar a interatividade direta com o consumidor e 
o produto a ser desenvolvido. Vale lembrar que o desempenho do custo-alvo -  custo 
orientado ao produto está basicamente voltado à eficiência na interação entre o 
ambiente interno (empresa) e externo (consumidores, fornecedores etc.)
Fig. 5.2 -  Visão macro do modelo proposto.
Observando o esquema do modelo da figura 5.2, o processo do custo-alvo, 
voltado para o mercado, começa com a identificação do preço de venda-alvo na 
“Etapa 1”. Esse preço deve refletir o valor do produto aos olhos do cliente, sua 
funcionalidade relativa prevista e o preço de venda dos concorrentes, além dos 
objetivos estratégicos da empresa em relação ao novo produto. Uma vez definido o 
preço-alvo de mercado, o processo de custo-alvo prossegue estabelecendo a margem 
de lucro-alvo. No caso de produtos que irão substituir gerações de produtos 
anteriores, determina-se a margem de lucro histórica conquistada pelos produtos 
existentes. Após estabelecer o preço e o lucro-alvo, calcula-se o custo-alvo
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permitido do produto na “Etapa 2”. Nessa Etapa do processo, acontece o 
desdobramento do custo-alvo para sistema, sub-sistema e componentes do produto. 
Nessa fase, as oportunidades de redução de custos são acentuadas e permitem aos 
engenheiros do projeto identificar e adequar seus custos através de técnicas de 
redução de custos, como por exemplo, a engenharia e a análise do valor. Por último, 
a “Etapa 3”, corresponde ao plano de transferência do custo para a produção. Essa 
transferência baseia-se no desempenho de custo-alvo planejado versus realizado.
Na definição do processo de desdobramento do custo-alvo, o produto é 
dividido nas principais categorias funcionais orientadas pela engenharia. As 
principais funções representam importantes capacidades de desempenho que o 
produto deve ter a fim de executar sua função primária. Assim, a soma dos custos de 
todas as principais funções tem que ser igual ao custo-alvo do produto, levando em 
consideração os custos de transformação (custo de processos).
Conforme Kaplan (1998), se o custo-alvo ao nível de produto for 
corretamente definido e as técnicas de engenharia utilizadas com eficácia, a meta 
deve ser atingida em cerca de 80% dos custos do produto.
5 .2 .1 -  Estrutura do modelo proposto
O modelo CAFIP foi desenvolvido a partir da metodologia de estimativa de 
custos de projetos, com o intuito de corrigir as distorções dos custos nas fases de 
planejamento e desenvolvimento do produto. Além desse aspecto, a implementação 
da metodologia tem como objetivo específico fornecer subsídios de custos aos 
engenheiros, nas tomadas de decisões quanto á viabilidade econômica do projeto. O 
modelo está estruturado conforme a figura 5.3, que apresenta um fluxo ordenado em 
etapas, necessárias para suportar a construção do custo-alvo e sua estrutura de 
desdobramento.
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5.3 -  Modelo proposto
A formação do custo-alvo e sua estrutura de desdobramento está fundamentada no 
processo estratégico de gerenciamento de custos, nos estágios de planejamento e 
desenvolvimento de produtos. Atinge seu objetivo, concentrando os esforços integrados de 
todos os departamentos da empresa, tais como marketing, engenharia, produção e 
contabilidade.
O modelo é composto de 3 etapas principais. Com o objetivo de elucidar a 
metodologia proposta, será feita, a seguir, uma descrição mais detalhada de cada etapa.
Etapa 1 -  Pesquisa de mercado -  plano estratégico do produto
- determinação da estratégia de mercado;
- determinação do preço de venda e a estratégia de lucro;
- conceituação e configuração do novo produto.
Etapa 2 -  Plano de desenvolvimento do custo-alvo
- formação do custo orientado para o produto;
- atividade preparatória para o desdobramento do custo-alvo;
- desdobramento do custo-alvo em categorias funcionais;
- desdobramento do custo-alvo em sistemas, subsistemas e componentes;
- desenvolvimento das ações corretivas para atingir o custo-alvo.
Etapa 3 -  Plano de transferência á produção
- avaliação do custo-alvo, através do custo real.
5.3.1 -  Etapa 1 : Pesquisa de mercado -  plano estratégico dos produtos
O objetivo desta etapa é estabelecer uma base de dados para o entendimento 
do mercado, definir a sua segmentação (posicionamento do produto) e deixar claro o 
conceito do produto. Essas informações permitirão estabelecer posições estratégicas 
para os produtos a serem desenvolvidos, propor objetivos e apresentar características 
(conceito do produto), a fim de estabelecer o preço de venda, lucro e o custo- alvo 
do novo produto.
5.3.1.1 -  Determinação de estratégia de mercado
A definição da estratégia de criação de um produto deve iniciar com a
j
percepção das necessidades do consumidor. A utilização da ferramenta de 
desdobramento da função qualidade (QFD - Quality Function Deployment) ajudará na 
definição dessa estratégica. Essa definição de mercado para o novo produto deve ter a 
seguinte configuração;
a) Análise de mercado:
- implementar pesquisa de mercado entre usuários (e potenciais);
- estudar as pesquisas realizadas pela área de marketing para ter uma idéia das razões 
pelas quais os usuários compram produtos e quais as funções mais utilizadas;
- traduzir as necessidades dos usuários em informações de projeto;
- estudar, em especial, a determinação de preço desejado de vendas e os pontos de 
venda que distinguem os produtos da empresa e dos concorrentes;
- estudar problemas surgidos no mercado com produtos similares, especialmente 
problemas que têm relação com a qualidade do produto, para então fazer 
recomendações no sentido de ajudar a prevenir a ocorrência desses problemas nos 
novos produtos;
- analisar as tendências entre competidores no mercado;
- identificar questões relacionadas com a qualidade baseada no feedback de mercado.
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Essas informações vão auxiliar os planejadores a determinar as metas e o conceito 
específico do produto. O plano de marketing será útil também como fonte de informação 
para o plano de ciclo de vida específico do novo produto. A figura 2.4 ilustra com mais 
detalhes as tarefas realizadas neste item.
b) Posicionamento do produto:
O posicionamento do produto é a associação de certos produtos com certos 
segmentos de mercado. Baseado nessa premissa, pode-se definir o posicionamento 
do produto no mercado em três pontos principais:
- divisão do mercado e venda de produtos em cada segmento-alvo: representa a 
determinação dos conceitos para o produto a serem introduzidos em vários 
segmentos de mercado;
- definição do segmento de mercado mais importante para o produto: representa a 
relação com a administração do portifólio do produto na discussão do plano de 
lucro.
Um ponto importante que se deve observar quando se executa esse 
procedimento é que, mesmo quando um posicionamento de produto não muda, as 
características dos consumidores-alvo irão provavelmente mudar e, portanto, os 
conceitos do produto devem ser revistos antes de fazer qualquer mudança para outro 
produto ou modelo.
5.3.1.2 -  Determinação do preço de venda-alvo e a estratégia de lucro
Após ter identificado as oportunidades do novo produto no mercado, o 
próximo passo é justificá-lo. Assim, para se obter a fixação do preço de venda de um 
novo produto ou serviço, é necessário certificar-se de que a oportunidade de 
mercado selecionada é realmente a melhor ou, ou pelo menos, financeiramente 
viável; e o método utilizado para sua determinação é o mais apropriado para o 
negócio da empresa (ver item 2.3).
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Deve-se observar, nesse contexto, que o problema da formação do preço de 
venda está ligado às condições de mercado (sejam produto similares ou 
diferenciados), às exigências governamentais, aos custos da empresa, ao nível de 
atividade e à remuneração do capital investido (lucro).
• Procedimento para a fixação do preço de venda a partir do mercado:
- Analisar preço do concorrente em produtos similares ou diferenciados: a análise 
fundamenta-se nas funções que o produto exerce. Assim, qualquer alteração na 
função (acrescentada ou modificada) do novo produto, proporcionará mudança no 
seu preço de venda. Isso acontece em função do incremento de investimento no 
produto;
- Identificação dos concorrentes e avaliação de suas prováveis reações ao novo 
preço de venda;
- Fixação do preço mais apropriado com condições diferenciadas para atender; 
volume diferenciado e prazos diferentes de financiamento de vendas;
- Cálculo das conseqüência em termos de margem de lucro, para diversas e 
prováveis alterações das vendas durante o ciclo do desenvolvimento do produto;
- Determinação do plano de lucro-alvo do produto em conformidade ao plano 
estratégico de lucro da empresa;
Após as descrições dos procedimentos, o próximo passo é definir um método 
para fixação do preço de venda, que melhor se adapte a configuração de um novo 
produto e mercado. Orienta-se o método baseado no mercado. Esse método 
possibilita a situação inversa da formação do preço de venda (método baseado no 
custo - ver item 2.3). Assumindo que a condição do preço que o mercado está 
pagando é o máximo que a empresa pode atribuir a seu produto, ou seja, é o preço 
que o mercado estaria disposto a pagar. Esse método é caracterizado por:
- Nenhuma diferença importante entre os produtos da empresa e os produtos da 
concorrência em termos de qualidade e funções.
- Ciclo curtos de vida de produto à medida que avanços tecnológicos trazem 
rapidamente novas gerações de produtos competidores no mercado, a preço baixo.
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Consequentemente, sua utilização deverá ter a seguinte proposição: o preço dos 
produtos (ou seja produtos competidores) em um mercado altamente competitivo 
dependerá do nível funcional atingido pelas várias funções do produto.
Assim para a definição do preço de venda com base no mercado, utiliza-se o 
mapeamento de preços que permitirá a equipe de projeto visualizar e analisar o 
posicionamento dos concorrentes em relação ao produto planejado e posteriormente 
uma estratégia que permitirá a competitividade da empresa. A figura 5.4 apresenta o 
posicionamento dos preços do produtos planejado e o concorrente, com base nas 
mesmas características funcionais.
Preço
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Fig. 5.4 -  Posicionamento de preço de venda do produto.
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E importante salientar que a fixação do preço de venda e a política de lucro 
da empresa devem estar concentradas na aceitação ou não do grau de viabilidade 
econômica financeira do negócio. A realização do cálculo da taxa de retorno do 
investimento é um dos fatores de decisão para a continuidade ou não do projeto.
5.3.1.3 -  Estabelecimento do Conceito e configuração do produto
Esta fase do modelo representa a análise detalhada da proposta de 
desenvolvimento de produtos, concepção e viabilidade técnica, conforme pesquisa 
realizada no Capítulo 2. O objetivo da conceituação do produto no modelo proposto 
é determinar as linha gerais do produto e assimilar a perspectiva do cliente.
A conceituação do produto refere-se a um processo pelo qual os conceitos 
básicos são determinados. Uma vez identificados os clientes e suas necessidades, o 
próximo passo é mostrar como corresponder e traduzir essas necessidades. A figura
5.5 apresenta uma visão geral do fluxo de desenvolvimento das características do 
produto.
Fig. 5.5 -  Diagrama do desenvolvimento das característica do produto.
O processo consiste no desenvolvimento das características dos produtos 
necessários à satisfação dessas necessidades. O resultado é a lista de características 
dos produtos e as metas (viabilidade técnica) a elas associadas.
O desdobramento dessa fase fundamenta-se nos seguintes passos:
a) Estabelecimento da viabilidade técnica do produto:
Durante a fase de desenvolvimento da conceituação (concepção) do produto, a 
viabilidade técnica deve ser claramente estabelecida. A construção de um protótipo
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completo do produto ajudará a equipe de projetos na determinação das funções em 
questão e a percepção clara em relação ao produto concorrente. O conhecimento 
prévio dessas informações fornecerá uma indicação valiosa de como o produto 
deverá ser projetado e a que custo-alvo permitido será fabricado;
b) Definição dos requisitos do produto:
Outro passo importante no modelo é definir os requisitos técnicos do novo 
produto, baseados na análise de mercado. Essas especificações de requisitos devem 
identificar, no mínimo, as seguintes características:
- função principal: as tarefas que o produto irá executar para a satisfação do 
consumidor;
- características técnicas e tecnológicas: módulos de controle, aparência, estética, 
forma, peso, tamanho etc.;
- objetivos de qualidade;
- nível de desempenho: velocidade, capacidade, durabilidade etc.
Vale lembrar que o desdobramento da função qualidade (QFD) é uma 
excelente ferramenta para se utilizar no desenvolvimento desses requisitos. O seu 
uso apropriado irá assegurar que os requisitos do produto sejam orientados pelas 
necessidades do consumidor.
A característica principal da especificação dos requisitos técnicos é 
especificar não só as exigidas no produto, mas também propiciar flexibilidade para a 
fabricação e a engenharia. Assim, torna-se necessário uma definição do projeto 
preliminar do produto.
O projeto preliminar começa com o conceito escolhido e termina com o protótipo 
completamente desenvolvido e testado. Nessa fase, a introdução de diversos instrumentos 
de teste e avaliação do produto tomam-se presentes. Ao final do processo do projeto 
preliminar, deve-se tomar decisão sobre a arquitetura básica do produto e seus processos 
básicos de fabricação.
86
5.3.1.4 -  Estabelecimento da arquitetura do produto
Após definido o plano de desenvolvimento do produto, passa-se a definir as 
estruturas funcionais do produto. Para efetuar o desdobramento do custo-alvo, é de extrema 
importância que se defina a arquitetura do produto (estruturas funcionais), de modo que o 
produto seja decomposto em seus elementos chave.
A arquitetura do produto pode ser identificada em dois grupos:
-  Elementos funcionais: são aqueles que executam operações ou transformações, 
contribuindo para o desempenho global do produto, ou seja, a função básica do produto. 
Pode-se citar, como exemplo, um refngerador, cuja função principal é conservar 
alimentos. Cada componente terá as sua próprias funções;
-  Elementos físicos do projeto: são aqueles constituídos pelas peças, componentes e 
subconjuntos que exercem a função do produto. No caso do refrigerador, os elementos 
físicos são o compressor, a unidade de refngeração etc. Assim, os elementos físicos do 
produto podem ser organizados em diversos blocos funcionais. Cada bloco será 
composto de um certo conjunto de componentes que irão executar alguma função do 
produto.
É importante salientar que, produtos de construção modular propiciam condições 
favoráveis para o desenvolvimento do modelo CAFIP, não invalidando a aplicação do 
modelo para produtos não modulares. Entende-se por produto modular aquele em que os 
blocos funcionais são arranjados em módulos. Nesse tipo de produto, o projeto pode ser 
feito de bloco em bloco e um bloco pode ser modifícado sem alterar os demais, porque os 
blocos funcionais são projetados de forma que sejam independente uns dos outros. Em 
Baxter (1998) e Monden (1999), é proposto um procedimento sistemático para a definição 
das categorias fiincionais com base em produtos modulares.
5.3.2 -  Etapa 2 : Plano de desenvolvimento do custo-alvo
5.3.2.1 -  Formação do custo-alvo para o produto
Uma vez determinado o preço de venda e a política de lucro do produto, pode-se 
calcular o seu custo-alvo. Este é determinado como alvo de custo a ser alcançado, com 
objetivo de atingir o lucro-alvo planejado, fixado para toda a vida do produto. As 
expressões 2.1 e 2.2 do item 2.3, demonstram a forma mais tradicional para a determinação 
do custo do produto. A figura 5.6 mostra o processo para a formação do custo-alvo.
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Fig. 5.6 -  Processo de formação do custo-alvo.
Após delimitado o processo de formação do custo-alvo do produto, propõe-se 
estabelecer um procedimento para a sua configuração, com objetivo de ajudar a equipe de 
projeto no estabelecimento do custo do produto. No modelo proposto, o procedimento 
abrange três passos iniciais para a determinação do custo-alvo. Entretanto, vale lembrar que 
as empresas poderão desenvolver e individualizarem seus procedimentos específicos, de 
acordo com suas necessidades de negócios.
Procedimentos para configuração do custo-alvo do produto:
Planejar novos produtos, concentrando-se na satisfação do consumidor;
Determinar o custo-alvo em conformidade com a política estratégica da empresa e 
viabilizá-lo em custos factíveis;
Atingir o custo-alvo, usando técnicas de redução de custos como, por exemplo, 
engenharia do valor.
É importante observar que o custo-alvo é calculado, subtraindo-se o lucro planejado 
do preço de venda planejado. Assim, o custo não é baseado na contabilidade de custos, mas 
nas condições de mercado. No passo seguinte, o custo-alvo será desdobrado com base na 
importância de cada sistema, subsistema e componentes específicos do produto.
Após identificar os procedimentos básicos para a configuração do custo-alvo, pode- 
se detalhar a incidência de custos e despesas no processo do custo-alvo.
1) Custos sujeitos ao custo-alvo
- variáveis : custos de material, custos variáveis de processamento (relacionado à mão-de- 
obra- horas trabalhada x locação específica);
- fixos direto: depreciação de equipamento novo, custo de desenvolvimento de protótipos.
2) Custos não sujeitos ao custo-alvo:
- direto de vendas;
- indiretos fixos de transformação;
- indiretos de vendas relativo à administração.
A identificação dos custos no processo de custo-alvo é uma tarefa que requer 
conhecimento de custos. O motivo de classificar os custos que o novo produto irá apropriar 
se dá devido a não eficácia do custo-alvo em distribuir corretamente os custos de vendas e 
administração ao produto {overhead). Como foi visto no Capítulo 3, a melhor forma de 
gerenciar os custos de overhead é através do sistema de custo baseado em atividades 
(ABC). O gerenciamento dos custos de overhead, através do sistema de custo ABC, 
formaliza o sistema de custos orientado para o produto.
5.3.2.2 -  Atividades preparatórias para o desdobramento do custo-alvo
Uma vez definido o preço de venda e o custo-alvo do novo produto pelo 
departamento de marketing, engenharia de produto e contabilidade, respectivamente, inicia- 
se o procedimento para seu desdobramento e gerenciamento dos custos ao longo da vida 
útil do projeto. A coordenação do custo-alvo poderá ser atribuída ao gerente de
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desenvolvimento de produtos, responsável pelo desenvolvimento do projeto. A organização 
do grupo do custo-alvo tem a seguinte composição:
-  coordenador do desenvolvimento do projeto -  é o gerente de produto que deverá 
apresentar um plano para a formação do custo-alvo e sua aplicação no projeto;
-  grupo de engenheiros de produtos -  são os técnicos que apresentam um conhecimento 
detalhado do novo projeto, especificações, processos de produção, tecnologia 
empregada, inovações etc.;
-  representante do departamento de contabilidade -  é responsável pela verificação da 
lucratividade a partir da conceituação do produto, custos de processos do novo produto 
(conforme prática da empresa) e elaboração dos custos-alvo do produto, supervisionado 
pelo gerente de desenvolvimento do novo produto;
-  representantes de engenharia industrial -  é o responsável pela tempo operacional do 
produto na fabricação. A importância da representação da engenharia industrial no 
processo objetiva a formação da taxa de custo de processamento;
-  representantes da produção (manufatura) -  é responsável em converter as informações 
de projeto do produto em informações relacionadas com a produção. Especificamente é 
responsável pelo processo de fabricação e a manufaturabilidade do produto;
-  representantes de suprimentos -  é o analista responsável pelas negociação dos 
principais componentes do produto. Este tem as seguintes tarefas:
. estabelecer custo-alvo para fornecedores para a lista final de peças adquiridas;
. informar aos fornecedores sobre os conceitos e plano estruturais do projeto, que 
dizem respeito aos principais componentes para uma posterior análise de viabilidade 
técnica e de demanda;
. atualizar os fornecedores em relação ao custo-alvo do componentes ao longo da vida 
útil do projeto.
Com a estrutura da equipe assim especificada, o sucesso na elaboração do custo- 
alvo será assegurada. A partir da formação da equipe, a primeira tarefa dos membros é 
desdobrar o produto em: sistemas (categorias funcionais), subsistema e componentes do 
produto.
5.3.2.3 -  Desdobramento do custo-alvo em categorias funcionais do produto
A preparação das infonuações de custos para as categorias funcionais do produto 
requerem do departamento de engenharia de projeto a definição detalhada dos requisitos do 
produto, de forma criteriosa e sistematizada, com base na arquitetura do produto. Essas 
categorias funcionais, geradas na fase inicial de desenvolvimento do projeto, deverão 
atender o desempenho técnico exigido para o novo produto. Nesse sentido, o objetivo da 
análise funcional também é melhorar as funções do produto, de maneira que todas as 
funções sejam necessárias por natureza e grau apropriados. Uma das formas de investigar 
meticulosamente as fiinções do produto e seus componentes é utilizar a abordagem da 
Engenharia do Valor.
Após definida a função básica do produto, é preciso estabelecer as características 
(categorias funcionais), que exercem essa função e determinar seus custos. Assim, o 
desdobramento do custo-alvo do produto para as categorias funcionais e seus componentes, 
compreende as seguintes tarefas:
- analisar detalhadamente o produto, quanto às funções, sistemas e componentes: a equipe 
de projeto deverá analisar as funções básicas do produto sob o ponto de vista do 
consumidor. Em seguida, ordena-se essas funções em uma “árvore funcional”;
- identificar o custo-alvo do produto: a partir das informações obtidas no item 5.3.2.1;
- determinar a categoria funcional do produto: compreende a geração de categorias 
funcionais e seleção da melhor, sob o ponto de vista técnico, definida pela equipe;
- avaliar o grau de importância da categoria funcional: será realizada através de uma 
avaliação de correlação entre sistemas funcionais do produto. Por sua vez, essa avaliação 
obedecerá os seguintes critérios: grau de realização das funções no produto e 
complexidade do processo na manufaturabilidade do produto. Esse processo deverá ser 
aplicado ao produto similar (mesmas características funcionais) para efeito de 
comparabilidade;
- desdobrar o custo-alvo para as categorias funcionais: a decomposição do custo-alvo do 
produto em sistemas, subsistemas e componentes, dar-se-a através do grau de 
importância. Nessa fase do processo, cabe à equipe de projeto comparar os custos do
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produto planejado com um produto existente. Para esse procedimento, orienta-se o 
método da similaridade. A escolha por esse método dá-se ao conhecimento real dos 
custos e tecnologia do produto similar por parte do grupo de projeto e sua facilidade de 
aplicação;
E importante observar que o desdobramento do custo-alvo tem como objetivo 
principal orientar a equipe de projeto na decomposição dos seguintes tipos de custos: custos 
de matéria prima, custo direto de mão-de-obra, custos indiretos variáveis e depreciação do 
novo investimento.
Quanto à avaliação do overhead fixo (despesas administrativas, despesas de vendas, 
provisões, despesas comerciais e outras), o gerenciamento será realizado através do sistema 
de custeio, utilizado em cada empresa. Orienta-se utilizar o sistema de custeio por atividade 
(ABC). Esse custo poderá ser alocado ao produto através da proporção de horas-homem 
(quantidade média de tempo consumido por operadores que efetuam tarefas utilizando 
métodos padronizados de trabalho conhecido como Tempo Padrão), volume e preço de 
vendas em relação ao produto similar existente.
5.3.2.4 - Desdobramento do custo-alvo em nível de componentes e peças
Uma vez desdobrado o custo-alvo do produto em categorias funcionais, a equipe de 
projetos começa a trabalhar para decompor ainda mais essas categorias em custo-alvo 
específicos, ou seja, decompõe o custo ao nível de componente. Esse é o processo que irá 
definir o preço de venda do fornecedor para os componentes. Portanto, através do custo- 
alvo decomposto em nível de componente, o custeio transmitirá aos fornecedores a pressão 
competitiva enfi-entada pela empresa.
O processo de desdobramento do custo-alvo para os componentes parte da função 
principal do produto, através da técnica FAST, que desmembra essa função até o nível de 
componentes (sistemas, subsistema e peças) e, em seguida, distribui o custo-alvo. Essa 
distribuição acontece conforme o método de avaliação da importância específica da função, 
detalhada na página 59-63, item 4.6.3. A figura 5.7 apresenta um processo de
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desdobramento do custo-alvo específico para os componentes compreende as seguintes 
tarefas;
- criar desenhos conceituais específicos por peça mostrando que as especificação do 
produto satisfaz as exigências fiincionais da perspectiva do desdobramento da função 
qualidade;
- identificar o volume de vendas para o produto e direcionar para os componentes.
Distribuição do custo-alvo 





Análise dos conceitos 
e alternativa de um 
custo-alvo provisório
1
N ão Avaliação do custo- 
alvo provisório e o
conceito do projeto
ior
Determinação dos custos- 
alvo específico por peça
Aprovação pela equipe 
de projeto
Determinação da importância 
de cada peça dentro da 
categoria funcional;
Alocação das despesas de 
overhead fixo para as üeças
Seleção de 
fornecedores
Desdobramento de custo- 
alvo para pecas compradas
Criação do plano para atingir custos-alvo específicos por peça, durante o 
ciclo de desenvolvimento do produto
Custo-alvo real, transferência 
para a produção
Fig. 5.7 -  Processo organizacional para determinação dos custos-alvo específicos 
por peça.
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5.3.2.5 - Avaliações e ações corretivas no processo de custos-alvo
Esta fase objetiva identificar o desempenho do custo-alvo planejado ainda na fase 
de desenvolvimento do projeto. Após o processo do custo-alvo ser concluído na fase inicial 
do projeto (fase de concepção), certos tipos de mudanças ocorrem, como por exemplo, nas 
especificações ou projetos de peças, resultado de medidas tomadas para melhorar a 
negociabilidade e / ou a qualidade do produto. Assim, as ações corretivas para o custo-alvo 
tomam-se necessários e importantes. O contínuo monitoramento do custo-alvo orienta a 
equipe de projetos quanto à viabilidade técnica e econômica do produto.
Deve-se avaliar o processo de custo-alvo pelo menos em dois aspectos:
a) Identificar onde se encontra a responsabilidade para os custos-alvo que não estão sendo 
atingidos, ou seja:
- identificar nas etapas de projeto onde os custos-alvo não foram atingidos;
- elaborar um plano de ação, com base nas técnicas de redução de custos, tabelas de 
custos, componentes e similares existentes;
- verificar junto ao departamento de compras e / ou de administração de produção, o 
não cumprimento das metas-alvos de custos (peças compradas);
b) Avaliar se o cronograma das atividades de custo-alvo está de acordo com a 
programação de lançamento do produto; se os métodos utilizados, foram 
suficientemente efetivos.
Deve-se ter o cuidado, no momento das ações corretivas do projeto, de não 
direcionar esforços para análise de diferenças entre custo-alvo e custos reais (no andamento 
do projeto). A análise dos custos reais reflete somente um parâmetro de similaridade de 
custos. Aponta as diferenças entre os custos-alvo e o real e serve apenas como indicador 
para posteriores adequações funcionais no novo produto.
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5.3.3 -  Etapa 3 : Plano de transferência do custo-alvo à produção
O objetivo desta etapa é atingir os lucros e custos-alvo na produção uma vez que 
tais lucros e custos relacionam-se com a fábrica, fornecedores externos e mercado. Um 
outro objetivo importante é verificar se os custos de matéria prima e processo ultrapassaram 
os níveis-alvo planejado. Para que os objetivos sejam alcançados e o desempenho do custo- 
alvo planejado seja atingido, deve-se necessariamente, utilizar o inétodo de estimativa de 
custos, orientado principalmente para cálculo de matéria prima e processos, conforme 
mostrado na figura 5.8.
In fo rm a ç õ e s  d e  en trada
, Características / especifica­
ções dos componentes;
, Custo de aquisição de M.P.
. Plano de processo de 
fabricacão.
. Preço de venda-alvo 
. Volume-alvo de vendas 
. Lucro-alvo 










. Custo do produto 
. Custo de material dos 
componentes;
. Custo de fabricação;
. Custo do ciclo de vida
I
. Custo-alvo do produto 
. Divisão do custo-alvo: 
(custos variáveis, fix o s, 
custos direto de vendas, 
materiais etc")
Fig. 5.8 -  Avaliação do custo-alvo através do processo de estimativa de custos
5.3.3.1 -  Avaliação do desempenho do custo-alvo planejado
a) Estimativas dos custos para materiais diretos: a fórmula “custo unitário de material 
x quantidade de material consumido por produto ou componentes” pode ser usada para 
estimar custos diretos de materiais.
O procedimento para estimar o consumo de matéria prima no produto e comparar 
com o custo-alvo planejado pode ser feito da seguinte maneira:
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- calcular a área e o volume do produto ou componentes;
- calcular o peso do produto ou componentes;
- determinar o aproveitamento do material para o componente (qual a melhor forma de 
processá-lo sem perda -  refugo);
- selecionar materiais para rendimentos ótimos (padrões para formas de materiais 
comprados de fornecedores externos);
- estabelecer custos de aquisição de materiais junto aos fornecedores, através da 
especificação do projeto.
b) Estimativa de custos para o processo: para alocar os custos de overhead fixo / 
variável, mão-de-obra e outra despesas de produção ao novo produto, parte-se do 
seguinte procedimento:
- determinar a taxa de tempo padrão para o produto, com base no conceito inicial do 
produto (especificação de projetos);
- desdobrar o tempo padrão do produto em sistema, subsistemas e componentes;
- identificar as atividades de processo similares e transferir para o novo produto;
- determinar o custo da mão-de-obra direta para o processamento na produção, com base 
no custo hora/homem da empresa, multiplicado pelo tempo padrão do novo produto (ver 
fórmula 5.1);
(5 .1)
- determinar os custos de overhead fixo / variável de produção da empresa com base no 
orçamento da empresa e distribuir para o produto, através do volume planejado, tempo 
padrão e política de alocação das despesas.
É importante salientar que os custos de overhead fixo (despesas de vendas, 
administrativas e outras) da empresa serão apropriados com base em sistemas de rateio de 
custos ou através do orçamento da empresa, distribuído para o produto, através do volume
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planejado, e política de lucro. Desse modo, com esses custos, formaliza-se a estrutura de 








Mão de obra direta
Despesas de fabricação; 
. Gastos variáveis 
. Gastos fixos
Fig. 5.9 -  Composição do custo do produto.
Esta etapa do processo do custo-alvo representa a confirmação real da performance 
do custo do produto. Trata-se de uma avaliação final em que o produto foi desenvolvido e 
seu custo finalizado. Portanto, a adequação dos custos incorporados no processo do custo- 
alvo apresentado anteriormente reduz o risco de distorções de custos no fim do processo de 
planejamento e desenvolvimento do produto.
CAPÍTULO 6 -  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA
A metodologia proposta foi aplicada numa empresa que atua no mercado de 
eletrodoméstico da linha branca, fabricando freezers vertical e horizontal, refrigeradores de 
uma e duas portas. Para implementar a metodologia, foi escolhido um refrigerador com 
capacidade de 300 litros, modelo RC-30 (ver figura 6.1 ilustrativa do novo refiigerador) 
com arquitetura modular, de uma família composta de sete produtos uma porta, em fase de 
lançamento. Os projetos estão em fase inicial de planejamento e desenvolvimento de 
produtos.
Fig. 6.1 -  Refrigerador 1 (uma) porta, (empresa pesquisada, 1999)
A diretriz chave para este projeto foi dotar os produtos com avanço tecnológico, 
atualizar e agregar feature ao novo produto, tomado-o mais competitivo e diferenciado, 
buscando vantagens competitivas em custos, qualidade, ruído e consumo de energia. Os 
features relevantes para o consumidor foram traduzidos em requisitos do projeto nas fases 
de concepção, através da filosofia do QFD e congelados durante a vida útil do projeto. O 
critério adotado pela a equipe de projeto na definição de um produto específico para a
98
validação do método foi em função da similaridade e características técnicas entre eles, 
alterando apenas as dimensões externas e internas do produto.
A aplicação da metodologia se desenvolveu nas seguintes situações: em produtos 
modulares, formação da equipe de projeto, estudo dos produto concorrentes e mercado, 
fornecimento de informações de toda a empresa e conhecimento prévio do projeto do 
produto.
A formação da equipe de projeto foi constituída de acordo com a tabela 6.1
Tabela. 6.1 -  Composição da equipe de projeto.
Membros da equipe de projeto N." Pessoas % Tempo
Líder do projeto 01 100
Líder técnico 01 100
Projetistas 05 100
Engenheiro de embalagem 01 30
Desenvolvimento tecnológico 01 40
Engenharia de design 02 50
Controladoria 01 100
Suprimentos 01 30
Engenharia industrial 02 80
Assistência ao consumidor 01 75
Marketing 01 90
A metodologia do custo-alvo foi apresentada para a equipe de projeto, em forma de 
abordagem, com a finalidade de definir seu conceito básico. A aceitação foi de imediato, 
visto que a empresa utilizava uma metodologia com base na estimativa de custo em que a 
viabilidade do projeto resultaria somente no final do ciclo de desenvolvimento do produto. 
O ajuste do custo era realizado somente no final do projeto.
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6.1 -  Análise estratégica do produto
Primeiramente, a equipe de projeto iniciou seu trabalho com um conceito do 
produto para atingir usuários-alvo que queriam um refrigerados com design moderno 
(cantos arredondados), maior durabilidade e resistência às variações de manuseio. Esse 
conceito foi desenvolvido após a utilização da ferramenta QFD (Quality function 
Deployment), cujo objetivo é distinguir as necessidades latentes dos usuários, resultando 
nas principais características: Novas modulações de gabinete de refrigerados, novos 
features, novo design, CFC -  Free (gás da unidade de refrigeração e isolamento), redução 
de nível de ruído e redução de consumo de energia.
A seguir apresenta-se as considerações que deve ser analisadas pela equipe de 
projeto em relação à pesquisa de mercado realizada pelo departamento de marketing, para 
obter um melhor entendimento do conceito do produto a ser projetado e definição dos 
custos para cada requisito:
-  Segmentação e satisfação do produto: os motivadores de compra do refrigerador; 
entrega, preço, capacidade, garantia qualidade e economia de energia;
-  Elasticidade de preço: o modelo de refrigerador em estudo foi o mais apropriado em 
relação ao concorrente, com 45% de aceitação. O ranking de escolha foi o preço com 
35%; ser um refrigerador “no frost” (auto congelamento), com 28% e capacidade 
interna com 27%;
-  Modulação e features: qualidade e quantidade
Modelos mais compactos (largura, altura e capacidade interna), a percepção de 
profundidade não é tão clara;
Quanto aos features, destaques nos aspectos funcionais e estruturais (controle de 
unidade, congelamento rápido e visual no acabamento).
-  Food stream: investigação dos hábitos ao fluxo dos alimentos (armazenagem):
Acesso, segurança e visibilidade influem na distribuição dos alimentos;
Facilidade de limpeza, grades que não enferrujem.
Na seqüência, foi realizada uma estratégia de segmentação de mercado do novo 
refrigerador uma (1) porta, elaborada pela área de marketing.
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A primeira ação da equipe foi efetuar uma análise quanto ao mercado de 
refrigeradores no Brasil (mercado interno), com objetivo de visualizar o mercado do futuro 











97 98 99 00 
Períodos ( anos )
Fonte: Electos /T Y P , 1997
Fig. 6.2 -  Segmentação de mercado de refrigeradores / Brasil
A Segunda ação foi o estudo qualitativo do mercado, ou seja identificar quais eram 
os clientes potenciais. A identificação ocorreu através da análise dos concorrentes diretos e 
dos concorrentes com produtos que supriam as mesmas necessidades (concorrentes 
substitutos), conforme a figura 6.3.
Fig. 6.3 -  Análise dos concorrentes para segmentos de refrigerador 1 porta.
1 01
Após a análise de mercado em nível de concorrentes, a equipe de projetos, teve a 
tarefa de analisar, em nível de produto. A análise do novo produto partiu de uma pesquisa 
de aceitação do consumidor frente a variados produtos concorrentes. Essa análise foi 
realizada pelos planejadores do produto e consistiu basicamente, em colocar, os produtos 
propostos ao lado de produtos concorrentes para a avaliação de um público alvo. O objetivo 
foi fazer com que o consumidor analisasse o design externo e o lay-out interno do 
refrigerados, de modo que passasse a construir um produto com as características que mais 
lhe agradasse.
O resultado dessa pesquisa mostrou as seguintes características do produto, 
conforme apresentado na tabela 6.2.
Tabela 6.2 -  Composição do produto na ótica do consumidor.





Porta com puxador do concorrente (concorrente -A) 53
. Configuração interna
Gaveta de legumes menor com prateleira na porta 
Material da gaveta de legumes toda transparente 
Prateleira de vidro (concorrente -  B)
Gaxeta da porta cor cinza lisa






. Configuração do congelador
Formas de gelo com suporte vertical (concorrente -  C) 




Com recipiente multi-uso ( prateleira nas portas) 86
1 0 2
A pesquisa resultou na seguinte conclusão: os produtos da empresa pesquisada, 
estão defasados para atuar no novo mercado, são pouco competitivos em nível de preço e 
tecnologia.
De posse dessas informação (estratégia de mercado, posicionamento do produto), 
foi realizada uma reunião da equipe de projeto em conjunto com a área de marketing para 
alinhar os conceitos básicos da pesquisa (ver tabela 6.3), que por sua vez gerou um 
descritivo básico com as características e as especificações para o novo produto.






. Capacidade do refrigerador 261 litros
. Capacidade total 293 litros
. Características funcionais
. Descongelamento Semi-automático
. Gás / Isolamento térmico 134 a ( ecológico)
. Características diversas
. Porta do produto Reversível
. Prateleira interna Grade de arame
. Design Canto arredondado
. Características elétricas
. Consumo de energia elétrica 31 Kw/mês
. Tensão 127/220volts
O passo seguinte foi identificar as diferenças de preço e o posicionamento do novo 
produto no mercado, com base nos conceitos determinados em relação à concorrência.
6.2 -  Estabelecimento do preço e lucro-alvo para o produto
A fase anterior identificou as necessidades dos clientes , concorrentes potenciais e, 
por conseqüência, as características básicas do produto. A seguir, foi realizado um estudo 
quantitativo do mercado, em nível de preço de venda. O cálculo para a formação do preço
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de venda, foi realizado com base no preço orientado para a concorrência (ver Cap. 2 ). Foi 
apurado que existe uma preocupação por parte da empresa pesquisada em lançar o produto 
a um preço mais baixo que o concorrente. Através da análise de mercado de produtos 
similares (concorrentes), foi elaborado um mapeamento de preços (ver figura 6.4), com as 
infonnações precisas dos concorrentes e da própria empresa. O posicionamento do preço 
para o novo produto, dependerá da análise dessas informações. Ficou definido pela equipe 
de projeto que o preço seria o intermediário entre os produtos concorrentes, com 
aproximadamente a mesma capacidade (300 litros).
Para a formação do preço de venda final do produto, os critérios adotados pelos 
planejadores foram: análise da concorrência com capacidade similar, aceitação do preço 
compatível com o valor agregado do produto, necessidade do mercado em um produto com 
capacidade intermediaria e análise do preço junto aos consumidores.
Após uma análise minuciosa dos critérios acima, os planejadores definiram que o 
preço de venda do produto seria fixado em R$ 260,00. De posse dessa informação, partiram 
para a definição do lucro-alvo do produto, com base na política de lucro da empresa. 
Atualmente a política de lucro da organização aceitável para atingir o retomo do
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investimento está num patamar de 10 %. Com base nessa política, optou-se em direcionar a 
lucratividade nesse patamar de lucro, podendo alterar, conforme o cenário econômico 
nacional. Em conjunto com essa decisão, observou-se que essa taxa de retomo para o 
investimento aplicado no novo produto estavam compatível com a política de lucratividade 
da empresa.
6.3 -  Composição do custo -  alvo do produto
A metodologia utilizada para a formação do custo-alvo do novo produto está 
baseado no método do preço de venda orientado à concorrência. Aplicando a expressão 2.1, 
o preço de venda definido e considerando uma lucratividade em 10% (política da empresa), 
resulta num custo do produto de R$ 234,00. Vale lembrar que o custo do produto 
representa: funções clientes + adicional de valor = valor esperado pelo cliente.
Após o custo do produto definido, deduz-se as despesas de administração e de 
vendas, e chega-se ao custo-alvo do produto. Para formalizar esse custo, a equipe de 
projeto, em conjunto com a contabilidade, definiram que as despesas seriam equivalentes 
aos do modelos similares, e concluiu que seria de 11 % sobre o preço de venda do produto. 
Esse valor é obtido a partir de um histórico da empresa e é calculado através do sistema de 
custeio ABC. Assim, conclui-se que: custo-alvo do produto seria igual a R$ 205,40.
Cálculo do custo-alvo do produto
CP = P.V. X L C.P.= 260 X 10% c=C> R$ 234,00
Cálculo do custo-alvo do produto:
C.A P = CTP -  D. Dam 234,00 - (11% s/ PV) c = >  R$ 205,40
Onde: C..P. -  Custo do produto / P.V. -  Preço de venda do produto / L - Lucro operacional /
C.AP.- Custo-alvo do produto e D. Adm -  Despesas administrativas e comerciais.
Dessa forma, o custo-alvo do produto passaria a ser o custo a ser decomposto, pois 
este independe de fatores de ajustes para o resultado final. Contudo, esse custo corresponde 
aos custo de material, mão-de-obra direta e gasto de fabricação (despesas fixas e variáveis).
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Vale lembrar que no custo do produto, o material e a mão-de-obra, correspondem a 
85 % do custo total. As despesas administrativa e comerciais serão custeados de acordo 
com o custeio ABC (custo baseado por atividades), que é o que a empresa pesquisada 
utiliza. Esses custos serão desdobrados e adicionados no processo de desdobramento do 
custo-alvo através do driver volume de vendas. O cálculo deverá apropriar todas as 
despesas específica do produto e distribuído para os sistema e subsistema do produto.
6.4 -  Fase da confíguração do produto
Em função da complexidade estrutural do produto, será apresentado o 
desdobramento do nível funcional somente para os sistemas e subsistemas do produto, 
como demonstração da aplicação da metodologia. Não obstante, o processo será válido para 
todo o produto. Também, não será proposto neste trabalho, a apresentação da metodologia 
de desenvolvimento do produto. A partir dela será possível alcançar o objetivo que é 
configurar o custo-alvo do produto nos seus sistemas e subsistemas, que por sua vez já foi 
definido.
Após identificar os clientes e suas necessidades com a aplicação da metodologia do 
QFD, a equipe de projeto, através de um estudo do conceito do produto previamente 
desenvolvido, começou a definir a lista de requisitos de especificação e características do 
produto. Feita a composição do produto em nível de requisitos, especificação e 
características, foi transformada em metas específicas de projeto. Assim, a equipe de 
projeto, partiu para a arquitetura do produto, onde foram identificados os elementos 
funcionais e os elementos físicos do projeto.
Essa configuração foi definida com base na experiência dos planejadores, haja vista 
que o produto é modular e os produto existentes estão dentro do conceito aproximado de 
design e características. Desse modo, a princípio, foi estabelecido para o novo produto uma 
configuração similar aos produtos existente. A aplicação de técnicas para as definições dos 
sistemas e categorias funcionais foram conjugadas com a lei da similaridade.
O produto existente, utilizado no projeto para efeito de análise de desdobramento dos 
sistemas, teve suas características aproximadas com o novo produto. A figura 6.5 e 6.6, 
apresenta a arquitetura do produto e seu desdobramento, utilizando o processo da análise
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funcional ou árvore funcional, identificando suas estruturas funcionais em nível técnica, 
com seus sistemas, subsistema definidos.
Fig. 6.5 -  Concepção da arquitetura do produto (composição estrutural).
Após gerado os princípios de solução para cada função da estrutura, defmi-se a 
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Fig. 6.6 -  Concepção da arquitetura do produto (composição funcional).
O objetivo de organizar as ftinções, conforme a avaliação da equipe de projeto, está 
na análise pela quais as funções decorrentes dos diagramas funcionais de bloco podem ser 
agrupadas (ver linha pontilhadas na figura 6.5 e 6.6). Cada área funcional também pode 
incluir diversas de suas próprias áreas funcionais.
A Tabela 6.4 mostra, de forma detalhada, o desdobramento estrutural dos produtos, 
proposta pela equipe de projeto para um refrigerador de uma porta.
Tabela. 6.4 -  Concepção da estrutura do produto.
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Refrigerador uma porta
Sistema - 1 Sistema -  2 Sistema - 3
1 -  Gabinete Conjunto 2 -P o r ta  refrigerador 3 -  Unidade de refrigeração
1.1-Corpo do gabinete 2 .1-Corpo da porta 3.1-Placa evaporadora
1. 1.2-chapa de aço 2.1.1-chapa de aço 3.1.1 -chapa de alumínio
1.2-Fundo traseiro 2.2-Painel da porta 3.2-Comdensador












1.5-Pintura Gabinete 2.3-cabeiras da porta 3.4-Tubo de ligação
1.5.1-pinturapó 2.3.1-plástico 3.4.1-tubo de cobre
1.6-Caixa interna 2.3.1.2-composição 3.5-termostato
6.5 -  Definição da graduação dos sistemas funcionais do produto
Após desenvolvido a árvore funcional, gerado a concepção do produto e o grupo ter 
se familiarizado com todas as informações de projetos, concentra-se para analisar o grau de 
importância das categorias funcionais (sistemas e subsistema). Os critérios adotados pela 
equipe de projeto para a análise das graduações funcionais foram os seguinte:
- grau de realização das funções no produto;
- complexidade do processo de fabricação do produto.
E conveniente salientar que a escolha dos critérios levou em consideração o grau de 
similaridade do produtos e o grau de importância da função que refletem valores reais nos 
sistemas fiincionais.
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6.5.1 -  Composição do grau de importância dos sistemas funcionais
O primeira passo para a identificação da importância do sistema e subsistemas 
funcionais do produto dá-se através da correlação da função. Essa correlação segue critérios 
de pontuação definida pela equipe de projeto, conforme figuras 4.8 e 4.9. A tabela 6.5 e 6.6 
apresentam o desdobramento em nível de ordem de importância dos sistemas e 
subsistemas.
Tabela 6.5 -  Desdobramento do nível de importância em relação ao sistema.
Sistema do Gabinete conjunto Porta Unidade de Total
Função doT"^ ■—~~-___groduto conjunto refrigeração
Sistemas D eO aS De 0 a 5 D eO aS
. Prover estrutura 05 03 01 09
. Sustentar componentes 04 03 02 09
. Enclausurar ambiente 03 05 02 10
. Manter temperatura 04 04 05 13
. Armazenar gás 01 01 05 07
. Transferir frio 01 01 05 07
. Importância 18 17 20 55
. % ( Peso relativo) 32,73 30,91 36,36 100%























d e O a S d e O a S de 0 a 5 d e O a S D e 0 a 5 D e O a 5 D e O a 5
. Prover estrutura 03 04 02 04 05 01 01 20
. Sustentar componentes 01 02 05 05 04 03 01 21
. M anter temperatura 01 05 03 02 01 01 00 13
, Evitar entrada de ar 02 05 04 02 02 00 00 15
. Transferir frio 01 01 01 01 00 05 00 09
. Eliminar o calor 01 02 00 00 01 04 05 13
. Im p o rtân c ia 09 19 15 14 13 14 07 91
. %  ( Peso relativo) 9,9 20,9 16,5 15,4 14,3 15,4 7,7 100%
O segundo passo foi identificar a importância do sistema fiincional no produto em 
relação à complexidade do processo. Esse etapa deu através da correlação do sistema com o
processo de manufaturabilidade do produto. A tabela 6.7 e 6.8 apresentam o 
desdobramento do nível de ordem de importância do processos dos sistemas e subsistemas.
Tabela 6.7 -  Nível de importância dos sistemas em relação de processo.
1 1 0
Sistema do Gabinete Porta Unidade de Total
Processo^ -^ ^ ^ produto conjunto conjunto refrigeração
De fabricação De 0 a 5 D e 0 a 5 De 0 a 5
. Estamparia 05 03 02 10
. Injetados 03 02 01 06
. Montagem 05 04 05 14
. Isolamento poliuretano 04 03 00 07
, Preparação 03 02 05 10
. Importância 20 14 13 47
, % ( Peso relativo) 42,55 29,79 27,66 100%
Tabela 6.8 -  Nível de importância dos subsistema em relação ao processo.
Subsistemas
^ '■ ''■ íígproduto
Processo de 
Fabricação















de 0 a  5 D e O a 5 deO a 5 deO a 5 DeO a 5 d e O a S d e O a S
. Estamparia 05 00 01 02 05 03 01 17
. Injetados Plástico /  PU 00 05 05 03 04 00 00 17
. M ontagem 02 04 03 01 04 03 03 20
. Preparação 04 04 04 05 05 02 02 26
. Pintura 05 00 01 01 05 05 02 19
. Im p o rtân c ia 16 13 14 12 23 13 08 99
. %  ( Peso relativo) 16,2 13,1 14,1 12,1 23,2 13,1 8,1 100%
O terceiro passo foi consolidar os resultados das tabelas anteriores. Para essa etapa 
utilizou-se a matriz de decisão de importância das categorias, através de correlação do 
sistema e subsistemas com os critérios adotados. As tabelas 6.9 e 6.10 apresentam essas 
consolidações de uma forma simplificada. O procedimento de cálculo para o grau de 
importância das categorias funcionais estão detalhado conforme o descrito no Cap. 5, pag. 
59 e 60, bem como o percentual de dedicação (peso).
Tabela 6.9 -  Grau de importância dos sistemas funcionais do produto.
1 1 1
'  ----....^C ritérios /  Peso Grau de D esem penho do Pontuação
................. Im portância processo das categorias
Sistem as funcionais '— 55%  (1) 45%  (2) 100%
. S istem as
. Gabinete Conjunto 32 ,73 42,55 37,15
. Porta Conjunta 30,91 29,79 3 0 ,40
. U nidade de Refrigeração 36 ,36 27 ,66 32,45
(1) (2 ) -  Percentual de dedicação dos critérios no produto.












. Fundo Traseiro 9,89 16,16 12,71
. Isolam ento térm ico 20,88 13,13 17,39
. C aixa intem a 16,48 14,14 15,43
. Painel da porta 15,38 12,12 13,92
. Corpo da Porta 14,29 23,23 18,31
. P laca evaporadora 15,38 13,13 14,37
. Condensados 7,69 8,08 7,87
( 1) 2 ) -  Percentual de dedicação dos critérios no produto.
Alguma das informações necessárias para iniciar a análise, foram obtidas a partir 
do produto existente com características semelhantes e ajustadas à realidade do novo 
produto. Nessa fase do projeto, prevaleceu a experiência e o conhecimento dos planejadores 
dos produtos existentes na empresa pesquisada e o comprometimento de estudar e analisar 
a melhor graduação de cada categoria funcional com uma margem de erro de 10%, que foi 
condensada e considerada, pelo grupo, como normal.
A estratégia principal da empresa foi dotar o mercado com um novo padrão de 
refiigerador. A alternativa de concepção que a equipe de projeto construiu para o produto 
proposto (refrigerador de uma porta), a partir da árvore funcional, teve a contribuição de 
outros produtos similares. A similaridade de características dos produto (o novo e o atual).
1 1 2
foi o ponto importante para uma análise comparativa entre funções e definições dos 
componentes do novo produto.
6.6 -  Desdobramento do custo-alvo às categoria funcionais
Nesta fase da formação do custo-alvo para o produto, o desdobramento foi 
estabelecido com base no nível de importância de cada categoria funcional. O objetivo 
desse desdobramento foi alocar os custos com seus respectivos pesos relativos em ordem de 
importância. A tabela 6.11 e 6.12 apresentam o desdobramento do custo-alvo em nível de 
categoria funcional.
Utilizando a metodologia de avaliação da importância específica por função, a 
equipe de planejadores começou a alocar os custos, considerando que, nessa fase, seria 
realizado o ajuste dos custos das funções. Esse ajuste foi implementado através da 
estimativa de custos do projeto, ou seja, seus custos foram parcialmente comparados com o 
produto existente. A partir dessa realidade de custo, as funções serão ajustadas para uma 
nova fase, a fase de redução de custos.
Na seqüência, serão tabulados os sistemas conjunto do produto, a partir do custo- 
alvo do produto, calculado em R$ 205,40 (ver tabela 6.11 e 6.12).
Tabela 6.11 -  Alocação do custo-alvo do produto para os sistemas.
A valiação das categorias funcionais Gabinete Porta Unidade Custo
dos subsistem as conjunto refrigerador refrigeração Total
. Pontuação da categoria (*) 37,15 30 ,40 32,45 100,0
. Grau de im portância (%) 37,1% 30,4% 32,4% 100%
. C u sto -a lvo  esp ecífico  (R $) 76,30 62 ,45 66 ,65 205,40
. Custo estim ado da função (A ) 74 ,00 66 ,00 76 ,10 216,11
. C u sto -a lvo  a ju stad o  (B) 74 ,00 63 ,56 67 ,84 205,40
. Quant. R edução de custo (=A -B ) 0 ,00 2 ,44 8,26 10,70
. Proporção do valor (=B /A ) 1,00 0,96 0 ,89 -
(*) -  Pontuação da categoria, base tabela 6.9.
Tabela 6.12 -  Alocação do custo-alvo do produto para os subsistemas.
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Gabinete Conjunto Porta refrigeração
Avaliação das categoria Fundo Isolamento Caixa Custo Painel da Corpo da Custo
funcionais do subsistemas Traseiro ténnico Interna Total porta porta Total
. Pontuação da categoria (*) 12,71 17,39 15,43 45,53 13,92 18,31 32,23
. Grau de importância (%) 27,9% 38,2% 33,9% 100,0% 43,2% 56,8% 100%
. Custo-alvo específico (RS) 21,30 29,15 25,86 76,30 26,97 35,48 62,45
. Custo estimado da função 21,00 29,51 26,10 76,61 26,50 36,00 62,50
. Custo-alvo ajustado 21,00 29,31 26,00 76,30 26,50 35,95 62,45
. Quant. Redução de custo 0,00 0,20 0,10 0,31 0,00 0,05 (0,82)
. Proporção do valor 1,00 0,99 0,996 - 1,00 1,00 -
Unidade Refngeração





. Pontuação da categoria (*) 14,37 7,87 22,24
. Grau de importância (%) 64,6% 35,4% 100%
. Custo-alvo específico (RS) 43,07 23,58 66,65
. Custo estimado da função 43,00 26,50 69,50
. Custo-alvo ajustado 43,00 23,65 66,65
. Quant, reducao de custo 0,00 2,85 2,85
. Proporção do valor 1,00 0,89
(*) -  Pontuação da categoria, base tabela 6.9 e 6.10.
Como pode ser observado, os sistemas funcionais apresentam potencial de redução 
de custo em relação ao custo estimado. Esse valor estimado origina-se de uma avaliação da 
equipe de projeto com base em dados de custo existentes ou estimados no decorrer do 
desenvolvimento do produto.
Vale salientar que essa tabela de avaliação dos sistemas também poderá ser usada 
para desmembrar o custo específico da função em nível de subsistema e componentes, 
partindo do mesmo raciocínio de cálculo mostrado na tabela 6.7 e 6.8.
As divergência entre custo estimado, calculado ao longo da vida útil do 
desenvolvimento do produto e o custo-alvo específico por sistemas funcionais, deverão ser 
avaliadas e solucionados. A equipe de projeto, diante dessa diferenciação, procurou 
investigar onde estão os custos que não foram atingidos pelo custo projetado para o 
produto. Para clarear essas divergência de custos, a equipe identificou, ao longo do 
processo de desenvolvimento do projeto, três dificuldades:
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-  estimativas de custo com método empírico das peças compradas: quanto a isso, foi 
feita uma força tarefa e reposicionado o preço junto ao fornecedor, com projeto mais 
detalhado;
-  falta de informações técnicas do projeto; para solucionar este ponto, foi criado, em 
consenso com o grupo de projeto, um banco de dados de projeto e realizado uma 
atualização constante do banco de dados;
-  avaliação mais detalhado do processo: após a criação de um banco de dados de projeto, 
a engenharia industrial responsável pela elaboração do processo trabalhou com dados 
reais.
6.7 -  Avaliação de desempenho do custo-alvo
Para assegurar o compromisso de desempenho do custo-alvo do produto firmado no 
início do projeto, a equipe propõe que seja realizada uma análise de custo, de modo a 
monitorar se os objetivos de matéria prima e processo foram alcançados, conforme 
programação inicial. Porém, cabe ressaltar que essa avaliação de desempenho dos 
resultados do custo-alvo foi feita depois que o produto (refrigerador) atingiu a etapa de 
transferência para a produção e as atividades de manufatura foram inicializadas.
A análise de desempenho do custo se baseou em informações de custos reais de 
material e processos. Com base nessas informações, a equipe de projeto trabalhou no 
sentido de verificar se as compras de matéria-prima e componentes ocorreram conforme o 
plano de custo, ao mesmo tempo solucionar as divergências de diferencial de custo. Assim, 
o processo de validação do custo-alvo planejado foi composto com base em estimativa de 
custos de matéria-prima e processos, da seguinte forma:
-  cálculo de custo de material utilizado nas peças: com base na concepção da estrutura do 
produto, verificou-se o consumo de material que cada peça que irá apropriar e 
multiplicou-se o consumo pelo custo da meteria prima;
-  estimativa de custos de processos de transformação; para avaliação do processo de 
manufatura para o produto, a equipe de projeto empenhou-se primeiramente, em utilizar o 
tempo de processo previamente definido; em seguida, utilizou o custo hora homem.
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multiplicou-0  pela taxa horária e calculou o custo de processamento da operação de cada 
processo. A soma de cada operação em todo processo resultou no custo total de processo do 
produto.
Vale lembrar que a aplicação do modelo para um produto completo, ou seja, para 
todos os seus sistemas, subsistema e componentes não estão aqui representados. Mas isto 
não invalida o modelo, pois, como foi visto, a lógica de calculo é igual para todos as partes 
do produto.
Com os resultados apresentados na validação do método, tem-se uma idéia da 
importância da metodologia do custo-alvo aplicado ao desenvolvimento de projeto. A 
contribuição do método é considerável, pois incorpora todo o processo de planejamento e 
desenvolvimento do produto, alavancando, com isso, a administração do lucro da 
organização no projeto.
CAPITULO 7 -  CONCLUSÕES
7.1 -  Conclusões sobre a metodologia proposta
Nos últimos anos, verificou-se uma verdadeira revolução no que diz respeito a novas 
tecnologia. Os avanços tecnológicos provocaram uma evolução crescente no processo de 
desenvolvimento de novos produtos. A qualidade e o custo baixo levaram as empresas a 
desenvolverem produtos que garantissem os requisitos e a satisfação dos consumidores, 
gerando assim o diferencial de competitividade. Diante desse ambiente altamente competitivo, 
se as empresas quiserem se desenvolver precisarão administrar seus custos de forma clara e 
precisa.
Dentro desse contexto, o trabalho desenvolvido propõe uma forma sistematizada para 
alcançar a competitividade de custo desde as fases iniciais do planejamento e desenvolvimento 
de novos produtos. Além disso, buscou-se evidenciar as necessidades atuais das organizações 
em estimar seus custos o mais próximo possível da realidade e apresentar uma abordagem de 
um sistema de custeio e seus benefícios nas fase iniciais do projetos. Com essa visão, uma das 
formas para atendê-la, foi a utilização do custo orientado ao produto nas fases de projeto, que 
por sua vez apresenta três elementos chave do processo do custo-alvo: custo orientado pelo 
mercado, custo-alvo do produto e custo-alvo dos componentes / peças.
Através da aplicação da metodologia proposta, observou-se que os resultados foram 
alcançados. A análise do custo-alvo no processo de desenvolvimento da validação do modelo 
ocorreu paralelo à execução e ao lançamento do produto e seu entendimento pela equipe de 
projeto foi bem aceita. Esse desempenho concretizou-se através do comparativo do custo-alvo 
com o custo realizado nas fases de produção. O método permitiu avaliar os resultado do 
produto em nível de redução de custo do produto, cumprindo, assim, o desempenho esperado 
pela metodologia.
Como foi abordado no Capítulo 2, o ambiente do custo orientado ao produto foi 
baseado, principalmente, no uso das ferramentas de projeto como o QFD e análise de funções 
(árvore funcional), com objetivo de sustentar o bom desempenho e funcionalidade do custo- 
alvo.
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A utilização do diagrama de árvore como uma das ferramentas utilizadas, foi um ponto 
importante no desdobramento das categorias funcionais do produto. Após a utilizar a árvore 
funcional, optou-se por calcular em ordem de importância as categorias funcionais, 
desdobrando-as até em nível de componentes.
Observou-se também, que para se efetuar o desdobramento das categorias funcionais 
em sistemas, subsistemas e componentes, são necessárias algumas considerações:
-  o preço de venda utilizado para o novo produto deve ser baseado na análise de mercado;
-  os conceitos utilizados como critérios ou requisitos de produto devem ser de domínio da 
equipe de projeto;
-  os critérios adotados para o desdobramento das categorias foram estabelecidos em 
consenso com a equipe de projeto e foram assim definidos: grau de importância dos 
sistemas em relação ao produto e grau de complexidade do processo nós sistemas;
-  os entendimentos dos conceitos do custo-alvo deverão estar bem claros à equipe de 
projeto;
-  a utilização de ferramentas para o desdobramento da estrutura funcional como diagrama 
Fast, analise de valor e QFD devem estar fundamentadas na empresa;
-  o modelo deve ser direcionado para o levantamento do custo nas fases iniciais de projeto.
A aplicação do modelo CAFIP no ambiente de desenvolvimento de produto mostrou-se 
eficiente quanto à flexibilidade em adaptar-se ao processo contínuo de monitoramento do 
custo nas fases do projeto. Esse desempenho deve-se a dois motivos: comprometimento da 
equipe do projeto em desenvolver o melhor produto e o ambiente de engenharia simultânea 
aplicada à metodologia.
O modelo também destacou alguns aspectos relevantes em sua aplicação prática, como;
-  o modelo desenvolvido fundamentou-se numa abordagem sistêmica, o que pressupõe um 
trabalho de melhoria continua na vida útil do produto e na busca de agregar valor ao 
consumidor;
-  o emprego do método permitiu que pessoas de diferentes áreas da empresa trabalhassem 
em equipe, concentrando seus esforços para o alcance de um objetivo comum: qualidade e 
custo baixo.
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Esta metodologia foi aplicada sistematicamente na empresa pesquisada, apresentando 
bons resultados, e também orientando os profissionais da área de projetos em relação á 
melhoria continua de seus produtos e processos.
O CAFIP foi apresentado à empresa pesquisada logo após a sua aplicação. O resultado 
da análise pela alta administração foi positiva. O próximo passo referente ao modelo seria 
divulgá-lo e implantá-lo na organização, como ferramenta de competitividade no 
desenvolvimento de novos produtos.
7.2 -  Recomendações para trabalhos futuros
Durante a execução desta dissertação, foram observados algumas oportunidades para 
futuras pesquisas. Como recomendações para trabalhos futuros e aperfeiçoamentos, sugere-se 
o seguinte:
-  a estruturação e uso de programas computacionais para o desmembramento do produto 
em seus níveis técnico e de custos;
-  desenvolvimento de um processo que dê continuidade ao modelo, abordando o processo 
de custo-alvo gerencial para toda a organização;
-  implementação do custo-alvo como apoio a decisão à administração estratégica da 
organização.
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